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Anotace diplomové práce 
 Tato práce je zpracována na téma: Technologie variantního provedení 
obvodového pláště zadané dřevostavby-vyhodnocení z hlediska časové a finanční náročnosti. 
Je zpracována v rozsahu 164 stran a 17 výkresů. 
 
 Tématem této diplomové práce je vyhodnocení variant způsobu zafoukávání 
celulózové izolace do dřevostaveb, která je řešená pomocí sloupkového systému z dřevěných 
I-profilů. Hodnocení bude na základě časové a finanční náročnosti. V první variantě se řeší 
způsob zaizolování z bočních stran objektu do speciálních I-nosníků s prolamovanou stojinou, 
vyvinutých na půdě fakulty stavební v Ostravě a druhá varianta řeší klasický způsob 
zafoukávání z čelní strany, který výrobce celulózové izolace v praxi běžně používá. 
 
Klíčová slova 
 Aplikace celulózové izolace, dřevostavba, foukaná izolace, obvodový plášť, 
časová a finanční náročnost výstavby, LAG nosník, dřevěný I-nosník. 
 
Abstract graduation theses 
 This thesis is elaborated on the theme: Technology variant design envelope 
specified wooden-evaluation in terms of time and financial cost. It is prepared in the range of 
pages 164 and 17 drawings.  
 
 The topic of this thesis is to evaluate how variations annular cellulose 
insulation in wooden buildings, which is solved using columned system of wooden I-profiles. 
Evaluation will be based on time and financial cost. In the first alternative, the method solves 
insulated from the sides of the object to the special I-girders with perforated upright, 
developed at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava, and the second option solves the 





Application of cellulose insulation, wooden, blown insulation, cladding, time and costs 
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Seznam použitého značení 
 
1.NP     První nadzemní podlaží 
2.NP     Druhé nadzemní podlaží 
BOSA     Ocelové kotvící prvky 
BOZP      Bezpečnost ochrany a zdraví při práci 
BTB     Bednící tvarovka betonová 
Ciur a.s.    Výrobce celulózové izolace 
Climatizer plus   Celulózová izolace 
ČSN      Česká technická norma  
d/š/v     Délka/ šířka/ výška     
EN      Evropská norma 
EPS      Pěnový expandovaný polystyren 
Fermacell    Sádrovláknitá deska 
Fermacell firepanel A1  Sádrovláknitá protipožární deska 
Fermacell Vapor   Sádorvláknitá deska s nakašírovanou parobrzdou 
Isover Aku    Minerální tepelně-akustická izolace 
KARI     Ocelová výztužná síť 
Knauf CW    Příčkové nosné profily 
Krinner KSF F   Zemní vruty 
k. ú.     Katastrální úřad 
LAG     Labudek Agel 
LLD      Lepené lamelové dřevo 
OSB     Dřevoštěpková deska 
PD      Projektová dokumentace 
PE     Polyethylen 
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PO      Požární ochrana 
POSI JOIST    Stropní nosníky 
Rothoblass    Výrobce šroubů do dřeva 
SK1     Skladba 1 
SK2     Skladba 2 
SK3     Skladba 3 
SK4     Skladba 4 
Steico Ultralam R   Dřevěný lepený lamelový nosník 
TP      Technologický předpis 
UdiFLEX    Dřevovláknitá izolační flexibilní deska 
UdiGRUNDSPACHTEL  Stěrka s armovací tkaninou 
UdiPerl    Vnější strukturovaná omítka 
UdiSPEED    Dřevovláknitá izolační exteriérová deska 
WOLF twin    Akustická izolace 
XPS      Extrudovaný polystyren 
ŽB     Železo beton 





 V současné době se pořád kladou velké požadavky na urychlení procesu 
výstavby při zachování stejné jakosti. Dřevostavby tuto skutečnost oproti zděným 
konstrukcím umožňují nejenom svojí prefabrikací, ale i způsobem aplikování izolace. 
V tomto případě se zaměřuji na způsob zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus 
s boční strany a jeho porovnání se standartní aplikací s čelní strany, kterou běžně využívá 
výrobce CIUR a.s. Díky boční aplikaci by se mělo zmenšit množství prostupů přes 
venkovní opláštění nosné konstrukce a urychlit tím dobu výstavby. Tento způsob by mohl 
dát výrobci výhodu oproti konkurenci, která se také zabývá foukanými izolacemi. 
 
 Předmětem této diplomové práce je porovnání dvou metod aplikace izolantu do 
obvodové konstrukce. Pro jejich porovnání si výrobce vyžádal následující kritéria: 
technologický postup aplikace izolantu, časová a finanční náročnost obou metod. První 
metoda (varianta A) řeší aplikaci vždy od boční strany obvodové konstrukce v rozích, až 
do vzdálenosti 5 m a druhá metoda (varianta B) řeší aplikaci běžným prováděním z čela. 
Z obou způsobů si investor na závěr vybere jeden, který použije při výstavbě školícího 
centra.  
 
 K této diplomové práci je jako součást vypracovaná projektová dokumentace 
zadaného objektu, který nese název CIUR Akademie. Budova se bude nacházet v Brandýse 
nad Labem v blízkosti výrobního závodu CIUR a.s. mezi ulicemi Pražská a Jaroslava 
Haška. Další část diplomové práce je část technologická, která obsahuje dvě varianty 
technologického postupu zaizolování obvodového pláště, výkres a technická zpráva 





























A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále 
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
NÁZEV STAVBY: NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY S  
BYDLENÍM  
MÍSTO: k.ú. Brandýs nad Labem, p.č. 1899,1848, 2473  
KRAJ: Středočeský  
DODAVATEL: Ciur a.s., Pražská 1012, 250 01, Brandýs nad Labem  
INVESTOR: Ing. Miroslav Straka, Pražská 48, 250 01, Brandýs nad Labem  
STUPEŇ: Dokumentace pro realizaci stavby 
PROJEKTANT: 
stavební část: Bc. Jakub Dostá l 
CHARAKTERISTIKA  
 A ÚČEL STAVBY 
Novostavba budovy pro administrativu a bydlení -  Ciur  
Akademie – školící a přednášková budova se showroomem a 
dvěma bytovýma jednotkama.  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Navrhovaná novostavba občanské vybavenosti se nachází v místě určeném územním 
plánem pro výstavbu firemního nevýrobního objektu. V současné době není pozemek nijak 
využíván.  
Majitelem pozemku je investor stavby. Navrhovaná stavba je v souladu s územním 
plánem města Brandýs nad Labem. 
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c) údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Před zahájením provádění dokumentace byly provedeny následující průzkumy a 
zajištěny následující podklady: studie stavby, konzultace s investorem, snímek z katastrální 
mapy, vyjádření správců sítí a dotčených orgánů včetně stanovení podmínek napojení na 
inženýrské sítě a stanovení polohy stávajících inženýrských sítí vč. ochranných pásem. Dále 
byl proveden průzkum na místě samotném (orientace pozemku, výhledové a stínící body, 
hlavní pohledové osy). V neposlední řadě bylo provedeno porovnání, zda je stavba v souladu 
s podmínkami územního plánu města Brandýs nad Labem. 
V rámci stavby jsou navrhovány rovněž přípojky inženýrských sítí. Na veřejné části 
inženýrských sítí a komunikace je v současné době vydané stavební povolení. Stavba přípojek 
inženýrských sítí je smluvně zajištěna v rámci stavby veřejných sítí. 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny skutečnosti vyplývající z požadavků DOSS jsou zahrnuty do projektu. 
Jednotlivá vyjádření DOSS jsou vložena v dokladové části projektu. 
 e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č. 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území a č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Uvažovaná stavba je v souladu s územním plánem města Brandýs nad Labem. 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
Realizace objektu pro administrativu a bydlení není podmíněna žádnou další stavbou. 
Před započetím stavby musí být zkolaudovány všechny veřejné rozvody a přípojky 
inženýrských sítí pro řešenou stavbu. 
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h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby 03/2013, dokončení výstavby 11/2013. Postup 
výstavby bude upřesněn dodavatelem stavby po výběrovém řízení. Stavba je podmíněna 
výstavbou inženýrských sítí v dané lokalitě. 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m2 
Zastavěná plocha:    268,5 m2 
Obestavěný prostor:    2309,1 m3 




















B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Město Brandýs nad Labem má vydaný platný územní plán. Navrhovaná novostavba 
administrativní budovy s bydlením je v souladu s tímto plánem. V současné budově není 
pozemek investora nijak využíván. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako parcely 
určené v zástavbě.  
Terén je převážně rovinný. 
Objekt se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Objekt je navržen jako sestava několika navzájem propojených celků, které 
kompozičně navozují seskupení jednoduchých dílčích objektů. Toto uspořádání bylo voleno 
s ohledem na velikost objektu a s ohledem na jednotlivé funkční celky. Cílem řešení bylo 
osazení objektu do stávajícího terénu takovým způsobem, aby byla dodržena myšlenka 
bezbariérovosti a zároveň aby objekt svým měřítkem korespondoval s okolní zástavbou 
rodinnými domy. 
Budova má půdorys písmene “L”, skládá se ze dvou nadzemních podlaží, které jsou 
ukončeny pultovou střechou. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 22, 17 x 14,17 m. 
Největší výška hřebene střechy je 9,765 m, druhá největší výška hřebene je 9,150 m a výška 
okapové hrany je 7,150 m (vztaženo k úrovni čisté podlahy objektu = +-0,000). Sklon střechy 
je 10° a její vyspádování je orientováno na severní stranu, kde je taky odvodněna. Objekt je 
řešen jako sloupková dřevostavba z nosných I-profilů. Střešní konstrukce je navržena 
z pultových dřevěných vazníků s prolamovanými trny. Barva fasády je bílá, u výplní otvorů 
hnědá. Barva střešní krytiny je hnědá. Pro výplně otvorů byly použity euro-profily v barvě 
dřeva. 
První nadzemní podlaží slouží jako prostory firmy pro prezentace a ukázky jejich 
výrobku a školení zaměstnanců. Toto podlaží je řešeno jako bezbariérové. Druhé nadzemní 
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podlaží je z části řešeno jako firemní zázemí, kde se nepředpokládá s výskytem osob 
s omezením pohybu. Druhá část druhého nadzemního podlaží je řešena jako dvě bytové 
jednotky 2+kk. Hlavní vstup do školícího centra je ze západní strany z ulice Pražská, které je 
řešeno jako bezbariérové. Další vstup do školícího centra je z jižní strany od výrobní haly. 
Opět je tento vstup řešen bezbariérově. Vstup do bytů je z ulice Jaroslava Haška.  
  Na jižní straně budovy se nachází venkovní terasa, rampa a menší zelené 
prostranství, ke kterému bude samostatně vypracovaný projekt. Na západní straně budou 
vybudovaná nová parkovací stání s přístupovými komunikacemi pro pěší. Dvě parkovací 
místa budou pro nájemníky bytů. Jedno pro osobu s omezenou schopností pohybu + 
bezbariérový přístup do objektu. Tyto parkoviště budou přístupná z ulice Jaroslava Haška. Pro 
návštěvníky budou z ulice Pražská přístupna čtyři parkovací místa. Zbytek účastníků bude mít 
vyhrazená parkoviště v areálu firmy. Chodníky budou realizovány z betonové zámkové 
dlažby a v okolí bude vysazen nový trávník. Projekt se zahradními úpravami bude vypracován 
samostatnou projektovou dokumentací. 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 
Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. Realizace všech částí (všechny části RD, 
oplocení) je navržena současně. 
Objekt je navržen jako dřevostavba s použitím převážně ekologických materiálů. 
Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy z prostého betonu a doplněny 
ztraceným bedněním (vyztuženo a zalito betonem).  
Obvodové nosné zdivo je navrženo z dřevěných I-profilů v osových vzdálenostech 
500 nebo 625 mm. Mezery mezi sloupky u obvodového zdiva jsou zafoukány tepelnou 
izolací. Stojina sloupku v obvodovém zdivu je přerušovaná, materiálem je dřevoštěpková 
deska v tloušťce 15mm a opatřena difúzní fólií. Vynechána je vždy po 300 mm. Pásnice jsou 
navrženy z latí ze smrkového dřeva o rozměrech 40x60 mm. Celková tloušťka nosníku je 350 
mm. Z vnější strany opatřen dřevovláknitou izolační deskou UdiSPEED tloušťky 60 mm, 
stěrkou Udi GRUNDSPACHTEL s armovací tkaninou o celkové tloušťce 5 mm a vnější 
omítkou UdiPerl tloušťky 1,5 mm. Z vnitřní strany jsou nosníky opláštěny deskou OSB 3 
P+D tloušťky 15 mm, dřevovláknitou deskou UdiFLEX tloušťky 50 mm + laťování 50x30 
mm po 625 mm. Na latě přijde sádrovláknitá deska Fermacell Vapor tloušťky 12,5 mm.   
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Vnitřní nosné zdivo je dvojího typu. První je vyhotoveno z dřevěných I-profilů 
v celkové tloušče 250 mm. Složení nosníku je stojina z desek OSB v celkové tloušťky 15 mm 
a pásnice z latí 40x50 mm. Osové vzdálenosti nosníků jsou převážně 500 mm, vyplněné 
akustickou izolací Isover AKU 7 tloušťky 70 mm a jsou opláštěny z obou stran 
sádrovláknitými deskami Fermacell 12,5mm + Fermacell firepanel A1 tloušťky 12,5 mm. 
Celková tloušťka stěny je 300 mm. Druhou vnitřní nosnou stěnou je stěna vyzděná 
z bednících betonových tvarovek BTB o rozměrech 500x300x250 mm (d x š x v).  
Nenosné zdivo je dvojího typu. První je akustická protipožární příčka v tloušťce 150 
mm složená z hliníkových Knauf CW profilů šířky 100 mm v osových vzdálenostech 625 
mm. Mezi profily je vložená akustická izolace Isover Aku 7 tloušťky 70 mm. Opláštěná je 
z jedné strany sádrovláknitou deskou Fermacell firepanel A1 tloušťky 15 mm a akustické 
izolace Wolf Twin tloušťky 10 mm. Z druhé strany sádrovláknitou deskou Fermacell tloušťky 
12,5 mm a Fermacell firepanel A1 tloušťky 12,5 mm.  Druhá příčka má funkci dělící a její 
tloušťka je 100 mm. Skládá se hliníkových profilů Knauf CW 75 mm po 625 mm. Prostory 
mezi nimi jsou vyplněny akustickou izolací Isover Aku 5 tloušťky 50 mm.  
Stropní konstrukce je tvořena příhradovými nosníky Posi Joist výšky 379. Nosníky 
jsou složeny s dřevěných pásnic a ocelovou stojinou z vlnovitých elementů. Nosníky jsou 
uloženy buď na stropní věnce minimálně 110 mm, nebo do ocelových botek ukotvených do 
stěny. Na nosníky bude ukotven pomocí profilů podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell 
tloušťky 15 mm. Na horní hranu stropních nosníku přijde záklop s OSB 3 P+D v tloušťce 25 
mm a na ní suchá podlaha, skládající se z podlahových prvků Fermacell 2E22 tloušťky 25 
mm a nášlapné vrstvy.  
Překlady jsou řešeny pomocí lepených lamel Steico Ultralam R 57, které tvoří rám 
kolem okenního otvoru a přenáší vodorovné zatížení do svislých lepených lamel.  
Krov nad objektem je navržen z dřevěných pultových příhradových nosníku, sklon 
střechy je 10°a je spádován dolů směrem na sever. 
Střešní krytina je navržena plechová Lindab a je pokládána na dřevěné bednění z OSB 
desek. 
Tepelné izolace jsou navrženy z celulózového materiálu určenému k zafoukání pro 
svislé a vodorovné konstrukce. Dalším použitým materiálem jsou dřevovláknité a minerální 
desky. U základů budou použity desky z extrudovaného polystyrenu.  
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 Hydroizolace základů jsou navrženy z asfaltových pásů Dekglass G200 S40 s nosnou 
skleněnou tkaninou na penetrační nátěr. Na střešní konstrukci je navržena hydroizolace 
Topdek SBS . 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z marmolea, z keramické dlažby a 
laminátových desek. Vnější zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby 
(Presbeton).  
Výplně vnějších jsou navrženy dřevěné (Euro profily). Vnitřní dveře jsou navrženy 
dřevěné plné, popř. prosklené, osazeny do dřevěných obložkových zárubní.  
Schodiště jsou navržena dvoje. Oboje jsou dřevěné a vynášeny pomocí dřevěných 
schodnic. První spoje podlaží firemních prostor CIUR a.s. a druhé spojuje podlaží pro 
majitele bytů. Dimenze stupňů je u obou schodišť h= 310 mm, b= 160 mm. 
Omítky uvnitř objektu jsou navrženy stěrkové, podhledy sádrovláknité. Vnější omítky 
jsou navrženy strukturované a opatřené fasádním voděodpudivým nátěrem. 
Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu z barevnou ochranou. 
Venkovní terasa je sestavena z terasových prken z borovice tloušťky 25 mm. Prkna 
jsou kotvena do hranolů o rozměrech 40x60 mm a kolmo na ně hranoly o rozměrech 120x100 
mm. Základy jsou tvořeny ocelovými zemními vruty Krinner ksf-f 76x800 mm s pozinkovou 
úpravou a ocelovou přírubou. Hloubka založení je 800 mm. 
Podrobné řešení jednotlivých prvků je předmětem technické zprávy objektu. Všechny 
prvky jsou voleny s ohledem na nízkou pracnost, vysokou životnost a s ohledem na 
architektonické ztvárnění objektu a jeho návaznost na okolní objekty.  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vodovod – Přípojka vodovodu je vedena do místnosti 1.03. Napojení na vodovodní 
řád je z ulice Jaroslava Haška. 
El. energie – Pro napojení  a vnitřní rozvody elektriky bude zpracována samostatná 
projektová dokumentace. 
Kanalizace splašková – Přípojka splaškové kanalizace je vedena do místnosti 1.03. 
Napojení na kanalizační řád je z ulice Jaroslava Haška. Kanalizace bude odvětrána přes 
stupačky, vyvedenou 375mm nad rovinu střechy (ukončeno větracím nástavcem). Svislé 
odpady budou vedeny v drážkách v instalačních předstěnách tloušťky 150 mm. Vodorovné 
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odpady budou vedeny mezi stropními nosníky. Připojovací, odpadní i svodné potrubí je 
navrženo z plastových trub. 
Kanalizace dešťová – Dešťová voda z povrchu střechy bude odvedena pomocí 
okapového systému přes kanalizační dešťovou přípojku do dešťové kanalizace.  
Slaboproud – Slaboproudé rozvody budou zpracovány dle požadavků investora 
samostatnou projektovou dokumentací během realizace stavby. 
Komunikační napojení – Komunikační napojení objektu bude provedeno novým 
sjezdem na stávající místní komunikaci na ul. Jaroslava Haška pro majitele bytu a řidiče 
s omezenou schopností pohybu. Další napojení bude s ulice Pražská. Vše je detailně 
zakresleno v technické zprávě C Koordinační situace. 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
Komunikační napojení objektu bude provedeno novým sjezdem na stávající místní 
komunikaci na ul. Jaroslava Haška pro majitele bytu a řidiče s omezenou schopností pohybu. 
Další napojení bude s ulice Pražská. Vše je detailně zakresleno v technické zprávě C - 
Koordinační situace. 
Pro objekt jsou navrženy 4 parkovací stání pro zaměstnance, 2 parkovací stání pro 
majitele bytu a 1 pro osobu s omezenou schopností pohybu. 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavbou nebude dotčeno životní prostředí, pro výstavbu budou použity pouze 
atestované hmoty a výrobky. Při kolaudaci bude investorem stavby doložen doklad o likvidaci 
odpadů vzniklých během výstavby. 
V místě stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
Na řešený projekt bude navazovat projekt zahradních úprav, který bude řešit 
zatravnění a ozelení okolí navrhované stavby.  
g) řešení bezbariérového užívaní navazujících veřejně přístupných komunikací a ploch 
Vstupy do veřejných firemních prostor objektu jsou navrženy jako bezbariérové. 
K překování výškových rozdílu slouží jedna dřevěná a jedna betonová rampa. Obě jsou délky 
5500 mm ve sklonu 1:12 a šířce 1,5 m. Povrch je opatřen protiskluzovou úpravou. Na obou 
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okrajích ramp jsou dvě zábradlí ve výšce 0,15 m a 1,0 m. V objektu se nachází WC pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, která odpovídá daným požadavkům.  
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Podklady pro zhotovení projektové dokumentace byly opatřeny v tomto rozsahu: 
snímek z katastrální mapy, informace správců inženýrských sítí, geometrický plán, zadání 
stavebního programu investorem.  
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
Stavba bude vytýčena dle výkresu „Situace“ a výkresu „Základy“. 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. Stavba bude také jako jeden celek 
užívána. 
Další stavební objekty budou případně součástí projektu zahradních úprav, který bude 
proveden v další etapě v návaznosti na stavební část. 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Stavba neovlivní sousední pozemky ani stavby a nebude mít na ně negativní účinky. 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
F. 
Při provádění prací je nutno respektovat veškeré bezpečnostní předpisy a je nutno 






2. Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek  
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo  
  instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
Veškeré konstrukce byly navrženy dle prováděcích předpisů výrobce stavebního 
materiálu a dále dle konstrukčních zásad pro navrhování dřevěných a ocelových konstrukcí. 
3. Požární bezpečnost 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Požárně bezpečnostní řešení je zhotoveno v samostatné části projektové dokumentace. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Pro stavbu budou použity pouze hygienicky nezávadné materiály, na které byl 
vystaven atest nebo shoda s normami a přepisy platnými v České Republice a které nemohou 
ohrozit zdraví osob užívajících objekt. Odpady ze stavby budou likvidovány dle zákona č. 
185/2001 Sb. 
Všechny obytné místnosti mají zajištěno přirozené větrání okenními otvory. Místnosti 




5. Bezpečnost při užívání 
Pro užívání objektu nejsou stanoveny žádné zvláštní nároky na bezpečnost. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Opatření proti hluku není třeba provádět. Rovněž v objektu nevzniká takový zdroj 
hluku, který by mohl ovlivnit nejbližší objekty.  
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala současné energetické nároky. 
  
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
Není předmětem řešení 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Vstupy do veřejných firemních prostor objektu jsou navrženy jako bezbariérové. 
K překování výškových rozdílu slouží jedna dřevěná a jedna betonová rampa. Obě jsou délky 
5500 mm ve sklonu 1:12 a šířce 1,5 m. Povrch je opatřen protiskluzovou úpravou. Na obou 
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okrajích ramp jsou dvě zábradlí ve výšce 0,15 m a 1,0 m. V objektu se nachází WC pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, která odpovídá daným požadavkům.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
radon, agresivní spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném, ani v seizmicky aktivním území. Zvýšená 
hladina spodní vody nebyla v uvažované oblasti zaznamenána. Stavba není postavena 
v žádném ochranném pásmu.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva 
Umístění stavby a její stavební řešení respektuje požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  
 
11. Inženýrské stavby 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
Vodovod, dešťová i splašková budou napojeny pomocí přípojek na inženýrské sítěv 
ulici Jaroslava Haška. Zdravotechnické instalace vnitřních rozvodů budou řešeny samostatnou 
projektovou dokumentací v návaznosti na stavební část. 
Domovní přípojka splaškové kanalizace je provedena z  potrubí DN 150.  
Hlavní větve splaškové kanalizace budou provedeny potrubím PVC KGDN150, 
jednotlivé zařizovací předměty budou napojeny PP připojovacím potrubím. Kanalizace bude 
odvětrána přes stupačky, vyvedenou 375mm nad rovinu střechy (ukončeno větracím 
nástavcem). Odpadní potrubí (stupačky) jsou rovněž navrženy z PP potrubí. Svodné potrubí 
bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před obetonováním. Odpadní, připojovací a větrací 
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potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou 
provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis 
Zařizovací předměty jsou navrženy klasické (WC závěsná se skrytou přístěnou).  
Dešťová kanalizace bude provedena z neměkčených trub hladkých (KG) SN4, 
hrdlové, těsněné gumovými kroužky.  
 
b) zásobování vodou:  
Přípojka je ukončena uzavíracím ventilem a vodoměrnou sestavou s měřením 
spotřeby. Každý uživatel bude mít vlastní měřič spotřeby (celkem 3). Vnitřní vodovodní 
potrubí bude provedeno z plastových polypropylenových trub Hostalen  PPH. Rozvody budou 
vedeny převážně ve stropní konstrukci a instalačních předstěnách. V celé délce 
budouizolovány návlekovou izolací (Mirelon). Příprava TUV je řešena v zásobníkovém 
ohřívači umístěném v technické místnosti. 
 
c) zásobování energiemi 
Plyn:  
Není do objektu zaveden. 
 
El. energie:  
Pro napojení a vnitřní rozvody elektriky bude zpracována samostatná projektová 
dokumentace. 
 
d) řešení dopravy 
Komunikační napojení objektu bude provedeno novým sjezdem na stávající místní 
komunikaci na ul. Jaroslava Haška pro majitele bytu a řidiče s omezenou schopností pohybu. 




Pro objekt je jsou navrženy 4 parkovací stání pro zaměstnance, 2 parkovací stání 
pro majitele bytu a 1 pro osobu s omezenou schopností pohybu. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Zahradní úpravy budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací v návaznosti na 
stavební část. Nezpevněné plochy budou ozeleněny a osázeny vegetací. 
Příjezdové a zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. 
 
f) elektronické komunikace 
Není řešeno 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
 
Objekt nebude obsahovat výrobní technologické zařízení.  
 






1) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 
zpravidla v měřítku 1: 5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou 
infrastrukturu a s vyznačením ochranných bezpečnostních a hlukových pásek. 
Není předmětem řešení.  
 
2) Koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1: 1 000 nebo         
1: 500 
Výkres je součástí příloh. 
 
3) Schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodů vody 
Není předmětem řešení. 
 
4) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy 
vydanými k provedení zákona o zeměměřičství 








D. Dokladová část 
 
1) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 
Není předmětem řešení. 
 
2) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 







E. Zásady organizace výstavby 




F. Dokumentace stavby 
 
1. Architektonické a stavebně technické řešení 
12.1. Technická zpráva 
 
a) účel objektu 
Jedná se o dvou podlažní novostavbu, řešenou jako dřevostavba. Objekt má tvar L, je 
chráněn pultovou střechou a obsahuje bezbariérový přístup do veřejných firemních prostor. 
Tato stavba byla vyprojektována dle požadavků investora jako školící a předváděcí centrum 
v prvním podlaží. V druhém se nachází zasedací místnost a dva byty. Prostory firemní a 
obytné jsou od sebe odděleny samostatnými vstupy a schodišti, takže nedochází ke křížení 
provozů.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt je navržen jako sestava několika navzájem propojených celků, které 
kompozičně navozují seskupení jednoduchých dílčích objektů. Toto uspořádání bylo voleno 
s ohledem na velikost objektu a s ohledem na jednotlivé funkční celky. Cílem řešení bylo 
osazení objektu do stávajícího terénu takovým způsobem, aby byla dodržena myšlenka 
bezbariérovosti a zároveň aby objekt svým měřítkem korespondoval s okolní zástavbou 
rodinnými domy. 
Budova má půdorys písmene “L”, skládá se ze dvou nadzemních podlaží, které jsou 
ukončeny pultovou střechou. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 22, 17 x 14,17 m. 
Největší výška hřebene střechy je 9,765 m, druhá největší výška hřebene je 9,150 m a výška 
okapové hrany je 7,150 m (vztaženo k úrovni čisté podlahy objektu = +-0,000). Sklon střechy 
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je 10° a její vyspádování je orientováno na severní stranu. Objekt je řešen jako sloupková 
dřevostavba z nosných I-profilů. Střešní konstrukce je navržena z pultových dřevěných 
vazníků s prolamovanými trny. Barva fasády je bílá a u výplní otvorů hnědá. Barva střešní 
krytiny je hnědá. Pro výplně otvorů byly použity euro-profily. 
První nadzemní podlaží slouží jako prostory firmy pro prezentace a ukázky jejich 
výrobku a školení zaměstnanců. Toto podlaží je řešeno jako bezbariérové. Druhé nadzemní 
podlaží je z části řešeno jako firemní zázemí, kde se nepředpokládá s výskytem osob 
s omezením pohybu. Druhá část druhého nadzemního podlaží je řešena jako dvě bytové 
jednotky 2+kk. Hlavní vstup do školícího centra je ze západní strany z ulice Pražská, které je 
řešeno jako bezbariérové. Další vstup do školícího centra je z jižní strany od výrobní haly. 
Opět je tento vstup řešen bezbariérově. Vstup do bytů je z ulice Jaroslava Haška.  
  Na jižní straně budovy se nachází venkovní terasa a menší zelené prostranství, ke 
kterému je samostatně vypracovaný projekt. Na západní straně budou vybudovaná nová 
parkovací stání s přístupovými komunikacemi pro pěší. Dvě parkovací místa budou pro 
nájemníky bytů. Jedno pro osobu s omezenou schopností pohybu + bezbariérový přístup do 
objektu. Tyto parkoviště budou přístupná z ulice Jaroslava Haška. Pro návštěvníky budou z 
ulice Pražská přístupna čtyři parkovací místa. Zbytek účastníků bude mít vyhrazená 
parkoviště v areálu firmy. Chodníky budou realizovány z betonové zámkové dlažby a v okolí 
bude vysazen nový trávník. Projekt se zahradními úpravami bude vypracován samostatnou 
projektovou dokumentací. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 
Zastavěná plocha:   268,5 m2     
Administrativní prostory:    266,3 m2 
Obytné prostory:   152,9 m2 
Zpevněné plochy:   212,1 m2  
Obestavěný prostor:           2309,1 m3 




Orientační náklady stavby Ciur Akademie jsou vyčísleny na 17.632.290,- Kč . 
 
Všechny kancelářské a bytové místnosti jsou opatřeny okenními otvory. Okna jsou 
orientována převážně na jižní a částečně na východní a severní stranu. Hlavní vstup do Ciur 
Akademie je orientován ze západu a hlavní vstup pro nájemníky bytu ze severní strany. 
Větrání většiny místností je navrženo pomocí okenních otvorů. Místnosti bez oken 
budou vybaveny sanitárními ventilátory v podhledech. 
  
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 
Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 
Objekt je navržen jako dřevostavba z nosného skeletu tvořeného I-profily 
s přerušovanou stojinou. Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy z prostého 
betonu a doplněny ztraceným bedněním (vyztuženo a zalito betonem).  
Obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné je navrženo z dřevěných I-profilů 
s přerušovanou stojinou. Dále je vnitřní nosné zdivo vybudováno ze ztraceného bednění a 
zalito betonem. Nenosné zdivo je navrženo ze sádrovláknitých desek, stojiny z CW profilů a 
minerální akustické izolace 
Stropní konstrukce je navržena z ocelo-dřevěných stropních trámů kladeny v osové 
vzdálenosti 500 mm od sebe.  
Překlady jsou navrženy z lepených lamel Steico a u otvorů se světlostí větší než 1,5 m 
jsou zárověn realizovány příhradové nosníky.  
Střešní konstrukce je navržena s dřevěných pultových sbíjených vazníků se sklonem 
10°. Střešní krytina je navržena plechová Lindab a je pokládána na dřevěné bednění z OSB 
desek.  
Tepelné izolace v obvodových stěnách, podlaze a mezi pultovými vazníky bude tvořit 
foukaná izolace Climatize Plus. V příčkách a nosných stěnách bude použita minerální 
37 
 
akustická izolace Isover Aku. Pro vnější stěny jsou dále použity dřevovláknité desky  Udi. Pro 
zaizolávní základů bude použit polystyren XPS Styrotrade. 
Hydroizolace jsou navrženy z asfaltových pásů Deklglass pro spodní stavbu a pro 
střešní konstrukci Topdek SBS. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy z laminátových desek, z keramické dlažby a 
marmolea. Vnější zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby (Presbeton).  
Výplně vnějších jsou navrženy dřevěné (Euro profily). Vnitřní dveře jsou navrženy 
dřevěné plné, popř. prosklené, osazeny do dřevěných obložkových zárubní.  
Schodiště má dřevěnou schodnici z KVH hranolů. Stupně a podstupnice jsou dřevěné. 
Obě dvě schodiště mají úhel 27°. 
Omítky uvnitř objektu jsou navrženy suché popř. válečkové difúzně otevřené od 
výrobce Fermacell, podhledy sádrovláknité. Vnější omítky jsou navrženy vnější 
strukturované probarvené fasádní barvou. Omítka bude aplikována na stěrku s armovací 
tkaninou. 
Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. 
Zařizovací předměty jsou navrženy keramické.  
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Nejsou předmětem řešení. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Založení objektu bude provedeno v návaznosti na terénní úpravy související se 
stavbou tohoto objektu a v návaznosti na okolní konstrukce (budoucí komunikace a poloha 
původního terénu). 
Založení objektu je navrženo na dvoustupňových základových pasech a patkách. 
Spodní stupeň je navržen z prostého betonu, horní stupeň ze ztraceného bednění (vyztuženo a 
zalito betonem).  
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Terén v místě stavby je v současné době rovinný, okolní komunikace jsou ve stádiu 
projektové dokumentace (před započetím realizace). Úroveň +-0,000 je vztažena ke 
komunikaci výrobního závodu Ciur a.s. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Samotný objekt ani jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Materiály 
použité na stavbu budou opatřeny atestem. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány 
firmou s patřičným oprávněním a při kolaudaci bude doložen protokol o likvidaci. 
 
h) dopravní řešení 
Vjezd na parcelu pro účastníky školení bude přes hlavní bránu výrobního závodu 
z ulice Pražská. Pro významnější osoby jsou vyhrazena 4 parkovací místa v blízkosti 
budoucího objektu, další účastnící mají možnost parkovat přímo v areálu firmy. Pro 
nájemníky dvou bytových jednotek jsou vyhrazena zvlášť parkovací stání, dostupná z ulice 
Jaroslava Haška. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je parkovací stání opatřeno 
bezbariérovým přístupem. Zpevněné plochy budou realizovány pomocí betonové zámkové 
dlažby a před objektem budou svedeny do aco drainu umístěného na pozemku investora 
stavby. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
V projektové dokumentaci je uvažováno s nízkým rizikem průniku radonu. 
Hydroizolace byla navržena s vloženou skleněnou tkaninou, tato hydroizolace zároveň 
slouží jako protiradonová izolace –  Dekglass G200 S40. Navržená izolace vyhovuje 
podmínkám v místě stavby. 
Před prováděním izolace provést 2x nátěr penetračním nátěrem, izolaci napojovat 




Návrh protiradonových opatření je řešen v souladu s ČSN 73 06 01 (Ochrana staveb 
proti radonu z podloží).  
 
j) dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č. 501/2006 o obecných požadavcích na 
využívání území a č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
13. Stavebně konstrukční část  
13.1.  Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny, 
Jedná se o dvou podlažní novostavbu, řešenou jako dřevostavba. Objekt má tvar L, je 
chráněn pultovou střechou a obsahuje bezbariérový přístup do veřejných firemních prostor. 
Tato stavba byla vyprojektována dle požadavků investora jako školící a předváděcí centrum 
v prvním podlaží. V druhém se nachází zasedací místnost a dva byty. Prostory firemní a 
obytné jsou od sebe odděleny samostatnými vstupy a schodišti, takže nedochází ke křížení 
provozů.  
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
 
Zemní práce 
Objekt školicího střediska se před zahájením zemních prací vytýčí lavičkami. Také se 
zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 
Úroveň +-0,000 je vztažena ke stávající betonové komunikaci výrobního závodu. 
Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice a to nejméně do hloubky 200 mm, která se 
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uloží na deponii viz. výkres Zařízení staveniště. Vytěžená zemina bude rovněž použita na 
zásypy a terénní úpravy v okolí navrhovaného objektu. 
Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat projektanta (statika) a posoudit 
základové poměry podloží.  
V případě, že se ukáží nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob 
založení stavby. Vzhledem k již realizovaným projektům v dané lokalitě se nevhodné 
základové poměry pro daný objekt nepředpokládají 
Samotné výkopové práce se doporučují provádět strojově, až těsně před betonáží 
základů je potřeba ruční začištění až na základovou spáru. Spodní voda nebyla u okolních 
objektů zjištěna. 
Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu „Půdorys základů“ a dle 
výkresu řezů. Zpětné zásypy pod konstrukcemi je potřeba zhutnit na únosnost 0,25 MPa. 
 
Základy 
Budova je postavena na základových oboustranně odskočených betonových pásech 
z betonu C16/20 v hloubce od -1,640 m do -1,040 m. Základová spára se tedy nachází 
v nezámrzné hloubce. Na betonových pásek jsou vyzděny dvě řady bednících betonových 
tvárnic (BTB) o rozměrech 500/300/250 d/š/v, které se nacházejí v hloubkové úrovni              
-1,040 m do -0,540 m a jsou zality betonem C16/20. Pásy jsou realizovány po celém obvodu 
stavby, pod nosnými stěnami a schodištěm. Pro založení terasy a byly navrženy zemní vruty 
Krinner KSF F délky 800 mm a průměru 76 mm. ŽB deska je tloušťky 200 mm a nachází se 
v úrovni -0,340 m do -0,140 m. Podklad tvoří zhutněný štěrkopísek v tloušťce 150 mm. Pro 
zhotovení ŽB desky byl navržen beton C20/25 s vloženou KARI sítí 150/150/6 mm. Betonáž 
se bude provádět přímo do výkopu. V základech je nutné vynechat prostupy pro vedení 
inženýrských sítí (kanalizace, vody atd). Maximální hladina podzemní vody nezasahuje do 





Obvodové stěny (viz. Obr. 1) budou realizované z nosných dřevěných I-nosníků 
s přerušovanou stojinou (tvz. LAG nosníky vyvinuté na půdě Fakulty stavební v Ostravě). 
Tato stojina je přerušovaná z důvodu aplikace izolantu přes zafoukávací hadici. I-profil se 
skládá ze čtyř latí o rozměrech 40x60 mm (pásnice), OSB desky tloušťky 15 mm a difúzní 
fólie. Tloušťka nosníku je 350 mm. Z vnější strany směrem k nosné konstrukci se obvodová 
stěna skládá z vnější omítky UdiPerl v tloušťce 1,5 mm, stěrka UdiGRUNDSPACHTEL 
s armovací tkaninou tloušťky 5 mm, dřevovláknitá tepelně izolační deska UdiSPEED tloušťky 
60mm. Z vnitřní strany směrem k nosné konstrukci je skladba ze sádrovláknitých desek 
Fermacell Vapor tloušťky 12,5mm, dřevovláknitá izolační deska UdiFLEX tloušťky 50 mm+ 
laťování 50x30 mm po 650. Tepelný izolant mezi nosnými prvky v obvodovém plášti je 
foukaná izolace Climatizer Plus v tloušťce 350 mm a hustotě 65kg/m3. V místě výplní otvorů, 
kde se počítá s podepřením překladu, jsou umístěny lepené lamely Steico Ultralam R57 
tloušťky 57 mm. 
 
 





 Vnitřní nosné stěny (viz. Obr. 2) jsou složeny z dřevěných I-profilů 
s přerušovanou stojinou. Složení nosníku jsou 4 latě o rozměrech 40x50 mm (pásnice) a OSB 
tloušťky 15 mm (stojina). Osové vzdálenosti jsou po 500 mm. Celková tloušťka stěny je 300 
mm. Opláštění je ze sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm + Fermacell firepanel 
A1 12,5 mm.  Vnitřní minerální výplň Isover Aku 7 tloušťky 70 mm slouží jako akustická 
izolace.  
 
Obr. 2 – Skladba vnitřní nosné stěny, Zdroj: vlastní 
 
 
 Akustické protipožární příčka (viz. Obr. 3) se skládá z Knauf profilů CW 
v tloušťce 100 mm. Obložení na jedné straně je ze sádrovláknité desky Fermacell firepanel 
A1     tloušťky 15 mm + akustická izolace WOLF twin v tloušťce 10 mm a ze strany druhé 
pomocí sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm+ Fermacell firepanel A1 tloušťky 

















Obr. 3 – Skladba akustické protipožární příčky, Zdroj: vlastní 
 Dělící příčky (viz. Obr. 4) mají kostru tvořenou z profilů Knauf CW 75 mm. 
Na jejich opláštění bude použita deska Fermacell tloušťky 12,5 mm. Výplní je minerální 
izolace Isover Aku 5 tloušťky 50 mm. Celková tloušťka stěny je 100 mm. 
 
 
Obr. 4 – Skladba dělící příčky, Zdroj: vlastní 
 
 Ve schodišťovém prostoru 1.09 2.08 (viz. výkres Půdorys 1.NP a Půdorys 
2.NP) je vyzděna stěna z bednících betonových tvarovek BTB o rozměrech 500/300/250 mm 
d/š/v a zalita betonem C16/20. Tato stěna ztužuje vnitřní prostor a zároveň slouží jako požární 
ochrana pro schodiště. Celková tloušťka stěny je 300 mm.                          
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Vodorovné konstrukce a stropy 
Pro přenos vodorovného zatížení v místě výplní otvorů, byly jako překlady 
naprojektovány lepené lamely Steico Ultralam R57 tloušťky 57 mm a Steico Ultralam R75 
tloušťky 75 mm. V místě, kde je světlost otvoru větší než 1,5 m je použito kromě překladu 
Steico Ultralam R75 také fošny jako příhradový nosník. Tento nosník je řádně prošroubován 
samořeznými šrouby Rothoblass do dřeva. 
 Stropní věnce v 1.NP jsou tvořeny v místě uložení stropního nosníku lepenou 
lamelou 350x80 mm. Na ní je uchycen I-profil z latí 40x60 mm a stojinou z OSB desek. Profil 
je výšky 379 mm a vně je vložená tepelná izolace z dřevovláknitých desek UdiFLEX tloušťky 
40 mm. Na horní hraně stropního věnce jsou ukotveny dvě lepené lamely o rozměrech 350x60 
mm a 230x60 mm pro upevnění I-nosníku ve 2.NP. V místě kde je stropní nosník vodorovně 
s obvodovou zdí je skladba stropního věnce tvořena 3x I-profil o výšce 379 mm s vloženou 
dřevovláknitou izolací, zakončený lepenou lamelou Steico Ultralam R57.  
 Stropní nosnou konstrukci tvoří příhradové nosníky POSI JOIST PS14N výšky 
379 mm s dřevěnými pásnicemi o rozměrech 80x60 mm a ocelovými stojinami vlnkovitého 
tvaru. Nosníky jsou kladeny v osových vzdálenost 500 mm a jejich minimální uložení je 110 
mm. Do vnitřní nosné stěny z BTB tvarovek je nosník kotven pomocí ocelových bot BOSA.  
 
Schodiště 
V objektu se nachází dvě schodiště. První spojuje firemní prostory CIUR Akademie. 
Schodiště je dvojramenné. Šířka jednoho ramena je 1300 mm, počet stupňů v jednom rameni 
je 11 a jejich dimenze je h= 310 mm, b= 160,5 mm. Celá konstrukce je podepírána dvěma 
dřevěnými schodnicemi o rozměrech 120x150 mm. Toto schodiště je opatřeno zábradlím 
výšky 1,0 m z jedné strany, druhé strany madlem a pro dopravu lidí na kolečkovém vozíku je 
ke konstrukci upevněna pojízdná dráhová plošina. Sklon schodiště je 27°. Druhé schodiště 
slouží pro vlastníky bytů ve 2.NP. Skládá se dvou ramen o šířce 1200 mm a v každém rameni 
je 11 stupňů. Dimenze schodišťových stupňů je h= 310 mm a b=160,5 mm. Ramena jsou 
podepírána schodnicemi o rozměrech 120x200 mm. Výška zábradlí a madla je 1,0 m. Sklon 





Podlahy jsou vypsány v PD v hlavních řezech objektu (podélný a příčný). Pro většinu 
místností je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby, marmolea, laminátová podlaha. 
Podlahy jsou konstrukčně řešeny jako suché pomocí podlahových desek FERMACELL. 
Pro vnější zpevněné plochy je navržena betonová dlažba – Presbeton, kladena do 
štěrkového lože a terasa je tvořena venkovními terasovými prkny Thermowood borovice. 
Rampy mají povrchovou úpravu ze zdrsněné betonové mazaniny. 
Všechny typy podlah i jednotlivý dodavatelé budou voleni dle přání investora.  
 
Zastřešení 
Zastřešení objektu je zajištěno pultovou střechou se sklonem 10°. Nosnou konstrukci 
pláště střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky se styčníkovými deskami. Hřeben má dvě 
výškové úrovně +9,150 mm a +9,765 mm. Nejnižší výšková úroveň střešní roviny je  +7,155 
mm. Střecha je řešena jako dvouplášťová větraná. 
Před započetím stavby je nutné, aby dodavatel sbíjených vazníků prvků provedl 
statický výpočet pro tyto dodávané prvky.  
Nosná konstrukce krovu je řešena pomocí dřevěných sbíjených vazníků 80/160mm. 
Svislice a diagonály budou navrženy, dle statického posudku tzn. průřez a umístění výplně.  
Horní plášť tvoří plechová krytina z drážkovaného plechu značky Lindab Seamline 
tl.0,6 mm, pod ní je vložena 2x hydroizolace s SBS asfaltových pásů Topdek SBS 30 tl.6 mm. 
Tyto vrstvy jsou uloženy na dřevěné bednění z desek OSB tl.25mm. Vazníky jsou převážně 
v osových vzdálenostech 625 mm a ztuženy plnými vazbami a příčným zavětrováním. Příčné 
zavětrování nadimenzuje a umístí statik. Diagonály nosníku taktéž určí a nadimenzuje statik. 
Odvodnění je řešeno ze severní strany pomocí okapového systému Lindab z pozinkovaného 





Všechna okna, terasové dveře, vstupní dveře jsou navrženy z dřevěných Euro profilů, 
v barvě dřeva. Výplně otvorů jsou opatřené izolačním dvojsklem. Stejným způsobem jsou 
navrženy prosklené stěny na jižní straně objektu.  
Interiérové dveře v celém objektu jsou navrženy hladké, podýhované s polodrážkou, 
plné (popř. částečně prosklené. Zárubně jsou navrženy obložkové, dřevěné. V části stavby 
jsou navrženy dveřní křídla posuvná, zasazená do typových stavebních pouzder (navržena 
jsou pouzdra se viditelným posuvem např. JAP). Po instalaci budou tato pouzdra opatřena 
omítkou a napojena na okolní konstrukce. 
 
Povrchové úpravy 
Omítky uvnitř objektu jsou navrženy suché popř. tenkovrstvé válečkové difúzně 
otevřené od výrobce Fermacell, podhledy v objektu budou sádrovláknité pohledové. Vnější 
omítky jsou navrženy vnější strukturované probarvené fasádní barvou. Omítka bude 
aplikována na stěrku s armovací tkaninou. Omítkový systém venkovní je certifikovaný 
značkou Udi. Štítové stěny pod střešní rovinou jsou obloženy fasádními deskami ze 
smrkového dřeva na dřevěném křížovém roštu 30x50 mm, který bude zajišťovat odvětrání 
meziprostoru. 
Soklové část bude opatřena marmolitovou mozaikovou omítkou na stěrce s výztužnou 
tkaninou. 
Vnitřní malby budou provedeny nátěrem Primalex, alt. jiným. 
 
Izolace podlahové 
Podlahové izolace v prostředí bez přítomnosti spodní vody jsou tvořené izolačními 
pásy Dekglass G200 S40 (protiradonová). Kdyby se v průběhu výkopových prací objevila 
spodní voda, je potřeba přehodnotit materiál i způsob provedení izolace. Izolace bude 





Na bednění z OSB desek ve sklonu 10° se použije samolepící 2x modifikovaný 
asfaltový pás Topdek SBS 30 tl. 6mm. Pro podhledy pod střešní konstrukci dřevěných 
vazníků bude použita parobrzdná fólie Intello, která u štítových stěn je vytažena min. 400 
mm.  
V interiéru objektu bude v podhledech použita parotěsná izolace Intello. Vrstva bude 
připevněna na nosný kovový rošt podhledu. 
 
Izolace tepelné 
Do svislých nosných obvodových stěn je použita foukaná celulózová izolace 
Climatizer plus v tloušťce 350 mm, ta je dále použita jako izolace spodní stavby, kde je 
zafoukána mezi dřevěné plné I-nosníky v tloušťce 250 mm. Tepelné zaizolování 
nejvrchnějšího podlaží je zajištěno zafoukáním tepelné izolace na dřevěný záklop v tloušťce 
400 mm. Na vnější opláštění je použita dřevovláknitá izolace UdiSpeed tloušťky 60 mm a 
v místech ostění, překladů a parapetů v tloušťce 40 mm. Z vnitřní strany obvodové konstrukce 
je použita izolace UdiFlex tloušťky 50 mm. V příčkách a vnitřních nosných stěnách je 
navržena minerální izolace Isover Aku v tloušťkách 50 a 70 mm. Mezi dřevěnými nosníky 
tvořící stropní věnce je zavedena dřevovláknitá izolační deska UdiSpeed tloušťky 40 mm. 
V systémových suchých podlahách ve 2.NP je součásti desek Fermacell i izolace 
s polystyrénu tloušťky 20 mm. 
 
Akustické izolace 
Akustika je zajištěna minerální izolací Isover Aku v tloušťkách 50 a 70 mm.. Ve 
skladbě stropu nad 1.NP a v dělících akustických příčkách tloušťky 150 mm je součástí 





Oplechování parapetů oken, obvodové římsy, okapové žlaby včetně doplňků jsou 
vyrobeny z pozinkovaného plechu s polypropylenovou krycí vrstvou. Okapové žlaby na 
severní a jižní straně jsou navrženy kruhového půdorysu od společnosti Lindab. 
 
Ústřední vytápění 
Vytápění objektu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací v návaznosti na 
stavební část.  
 
Zdravotechnika 
Vodovod, dešťová i splašková kanalizace budou napojeny na přípojky vyvedené a 
ukončené na hranici pozemku investora. Zdravotechnické instalace budou řešeny samostatnou 
projektovou dokumentací v návaznosti na stavební část. 
Svodné potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před obetonováním. Odpadní, 
připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. 
Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými 
zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému. 
Zařizovací předměty jsou navrženy klasické (WC závěsná se skrytou přístěnou).  
Příprava TUV je řešena v zásobníkovém ohřívači umístěném v technické místnosti. 
 
Elektroinstalace 
Jako samostatná část projektové dokumentace bude zpracována projektová 
dokumentace, řešící světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci, bleskosvod a slaboproudé 





a) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů 
Neobvyklé technické řešení detailů je zobrazeno v PD v příloze „Detaily“.  
 
b) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby, 
Sousední objekty i budoucí komunikace se nachází od navrhovaného objektu v takové 
vzdálenosti, že jakékoli ovlivnění řešenou stavbou nelze předpokládat.  
 
c) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů, 
Jedná se o novostavbu objektu, bourací práce nebudou prováděny. 
 
d) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Bude upřesněno po výběrovém řízení na dodavatele stavby.  
 
e) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software, 
Vyhlášky, normy a zákony 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 
stavební části 
- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 
- Vyhláška 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území 
- Vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištěni dalších podmínek BOZP 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 
- ČSN 73 1702 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí vč. 
Změn 
- Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 
pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Část 
1: Zásady navrhování 
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb 
- ČSN P ENV 1991-2-1 až 7 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 
– Část 2-1 až 2-7: Zatížení konstrukcí 
- ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků 
- ČSN EN ISO 140-3 až 7 Akustika – Měření zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách – Část 3 až 7. 
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- ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová 
neprůzvučnost. 
- ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová 
neprůzvučnost. 
- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost 
stavebních konstrukcí. 
- ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti stavebních hmot. Stupeň 
hořlavosti stavebních hmot. 
- ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní 
požadavky. 
- ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a 
konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek 
reakce na oheň. 
- ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a 
konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek 
požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon č. 309/2006 Sb. BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kresleni výkresů 
stavební části 
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f) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
Nejsou žádné specifické požadavky 
 
 
14. Požárně bezpečnostní řešení 
 
14.1. 3.1.  Technická zpráva 
 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 
výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
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Vše viz. Požárně bezpečností řešení, které je zpracováno autorizovanou osobou a 
přiloženo k projektu. 
 
15. Technika prostředí staveb 
 
15.1.  Technická zpráva 
 
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na 
vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se 
volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody, 
Vytápění objektu bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací v návaznosti na 
stavební část.  
 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 
paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace 
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu, 
Není předmětem řešení. 
 
c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých 
vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a 
regulačních stanic, 




d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 
prostředí stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady 
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, 
požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených 
výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a 
vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany 
životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení, 
Projekt vzduchotechniky a její návrh není předmětem řešení. 
V místnostech, kde není možno zajistit přirozené větrání okny, jsou navrženy sanitární 
ventilátory  Ø 150mm, umístěné v podhledech  
Potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a opatřeno protidešťovou hlavicí. 
 
e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce 
charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace, 
Měření a regulace pro vytápění bude řešeno v rámci projektové dokumentace 
vytápění.  
 
f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 
provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 
infrastruktury), 
Zdravotně-technické instalace budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací 




g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 
technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 
měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 
hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu 
v budově, 
Plynoinstalace není řešena.  
 
h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 
energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na 
veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a 
zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení 
s uvedením místních uzemňovacích podmínek, 
Elektroinstalace je řešena samostatnou projektovou dokumentací. 
 
Osvětlení místností bylo navrženo dle platných norem.  Osvětlení je realizováno 
svítidly, která si dodá investor nebo si je dodavatel odsouhlasí s investorem. V pokojích 
budou nachystány světelné vývody pro připojení svítidel. Vypínače budou osazeny ve výšce 
110 cm nad zemí. Pro osvětlení firemního schodišťového prostoru bude použit certifikovaný 
světlovod Lightway Crystal 400hp o průměru d= 400mm. 
 
Hromosvod je navržen pro třídu III dle ČSN EN 62305-1. Jímací vedení bude tvořeno 
vodorovným vedením vedeným po hřebenu doplněnou jímacími tyčemi. K hromosvodnému 
zařízení se připojí vodivě všechny kovové předměty na střeše, okapové žlaby, oplechování 
štítů atd.  
 Uzemnění bude tvořeno zemnícím páskem uloženým v základech nebo ve výkopu.  




i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 
požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 
stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 
Slaboproudé rozvody budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací 
v návaznosti na stavební část. Jejich podrobné řešení bude konzultováno s investorem během 
stavby. 
 
j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a 
nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, 
požární) s jejich základními parametry. 
V objektu jsou pro překonání výškových rozdílů navrženy dvě rampy se sklonem 12° 
se zdrsněnou povrchovou úpravou. Rampy jsou a přístupy k nim jsou v souladu s požadavky 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedna rampa vede k hlavnímu vstupu 
do zázemí školícího centra a druhá umožňuje přístup na terasu. Šířky ramp jsou 1500 mm a 
jsou opatřeny dolním madlem ve výšce 150 mm a zábradlím ve výšce 1000 mm. 
 
16. Inženýrské objekty 
 
16.1.  Technická zpráva 
 
a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
b) požadavky na vybavení, 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení, 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
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g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod., 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 










V Ostravě, říjen 2012      Vypracoval: Bc. Jakub Dostál  

















Zafoukání celulózové izolace Climatizer Plus do 






1. Obecné informace 
Technologický postup je vypracován pro přesný postup zafoukání celulózové izolace 
Climatizer Plus do obvodového pláště dřevostavby, tvořené svislými I-profily. 
1.1.   Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:  Ciur Akademie  
Typ stavby:  Budova pro administrativu a bydlení  
Místo stavby:  Katastrální území: Brandýs nad Labem 
    Kraj: Středočeský 
    Okres: Praha - východ 
    Parcela č.: 1899, 1848, 2473 
 
Jméno a adresa investora:  
    Ing. Miroslav Straka 
    Pražská 48  
    250 01 Brandýs nad Labem 
 
Jméno a adresa zpracovatelů dokumentace:   
    Bc. Jakub Dostál 
    Komendova 65 
       798 21, Bedihošť 
             
Jméno a adresa stavebníka:  
    CIUR a.s. 
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    Pražská 1012 
             250 01, Brandýs nad Labem 
    tel.: 326 901 411 
    e-mail: info@ciur.cz 
    internet: www.ciur.cz 
1.2.   Stavební parcela: 
 Stavební parcely č. 1347, 1348, 2473 a 1844/1 jsou evidovány na k.ú. Brandýs 
nad Labem, okres Praha-východ. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora stavby, pana            
Ing. Miroslava Straky. Výše vypsané parcely jsou nevyužívané. Navrhovaná stavba je 
v souladu s územním plánem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
 
1.3.   Popis stavby: 
 Jedná se o dvou podlažní novostavbu, řešenou jako dřevostavba. Objekt má 
tvar L, je chráněn pultovou střechou a obsahuje bezbariérový přístup do veřejných firemních 
prostor. Tato stavba byla vyprojektována dle požadavků investora jako školící a předváděcí 
centrum v prvním podlaží. V druhém se nachází zasedací místnost a dva byty. Prostory 
firemní a obytné jsou od sebe odděleny samostatnými vstupy a schodišti, takže nedochází ke 
křížení provozů.  
 
 Základy: 
 Budova je postavena na základových oboustranně odskočených betonových 
pásech z betonu C16/20 v hloubce od -1,640 m do -1,040 m. Základová spára se tedy nachází 
v nezámrzné hloubce. Na betonových pásek jsou vyzděny dvě řady bednících betonových 
tvárnic (BTB) o rozměrech 500/300/250 d/š/v, které se nacházejí v hloubkové úrovni              
-1,040 m do -0,540 m a jsou zality betonem C16/20. Pásy jsou realizovány po celém obvodu 
stavby, pod nosnými stěnami a schodištěm. Pro založení terasy a byly navrženy zemní vruty 
Krinner KSF F délky 800 mm a průměru 76 mm. ŽB deska je tloušťky 200 mm a nachází se 
v úrovni -0,340 m do -0,140 m. Podklad tvoří zhutněný štěrkopísek v tloušťce 150 mm. Pro 
zhotovení ŽB desky byl navržen beton C20/25 s vloženou KARI sítí 150/150/6 mm. Betonáž 
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se bude provádět přímo do výkopu. V základech je nutné vynechat prostupy pro vedení 
inženýrských sítí (kanalizace, vody atd). Maximální hladina podzemní vody nezasahuje do 
základové konstrukce, proto není třeba řešit její čerpání a odvádění. 
Svislé nosné konstrukce: 
 Obvodové stěny (viz. Obr. 1) budou realizované z nosných dřevěných I-
nosníků (viz. Obr. 2) s přerušovanou stojinou (tvz. LAG nosníky vyvinuté na půdě Fakulty 
stavební v Ostravě). Tato stojina je přerušovaná z důvodu aplikace izolantu přes zafoukávací 
hadici. I-profil se skládá ze čtyř latí o rozměrech 40x60 mm (pásnice), OSB desky tloušťky 15 
mm a difúzní fólie. Tloušťka nosníku je 350 mm. Z vnější strany směrem k nosné konstrukci 
se obvodová stěna skládá z vnější omítky UdiPerl v tloušťce 1,5 mm, stěrka 
UdiGRUNDSPACHTEL s armovací tkaninou tloušťky 5 mm, dřevovláknitá tepelně izolační 
deska UdiSPEED tloušťky 60mm. Z vnitřní strany směrem k nosné konstrukci je skladba ze 
sádrovláknitých desek Fermacell Vapor tloušťky 12,5mm, dřevovláknitá izolační deska 
UdiFLEX tloušťky 50 mm+ laťování 50x30 mm po 625. Tepelný izolant mezi nosnými prvky 
v obvodovém plášti je foukaná izolace Climatizer Plus v tloušťce 350 mm a hustotě 65kg/m3. 
V místě výplní otvorů, kde se počítá s podepřením překladu, jsou umístěny lepené lamely 



















Obr. 2 – Dřevěné LAG nosníky v sendvičové konstrukci,  
Zdroj: 
 LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového 
pláště dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 
1.vyd. Ostrava, 2012, 176 s. ISBN 978-80-248-2880-0 
 
 Vnitřní nosné stěny (viz. Obr. 3) jsou složeny z dřevěných I-profilů 
s přerušovanou stojinou. Složení nosníku jsou 4 latě o rozměrech 40x50 mm (pásnice) a OSB 
tloušťky 15 mm (stojina). Osové vzdálenosti jsou po 500 mm. Celková tloušťka stěny je 300 
mm. Opláštění je ze sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm + Fermacell firepanel 





Obr. 3 - Skladba vnitřní nosné stěny, Zdroj: vlastní 
 
 Akustické protipožární příčka (viz. Obr. 4) se skládá z Knauf profilů CW 
v tloušťce 100 mm. Obložení na jedné straně je ze sádrovláknité desky Fermacell firepanel 
A1     tloušťky 15 mm + akustická izolace WOLF twin v tloušťce 10 mm a ze strany druhé 
pomocí sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm+ Fermacell firepanel A1 tloušťky 




Obr. 4 - Skladba akustické protipožární příčky, Zdroj: vlastní 
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 Dělící příčky (viz. Obr. 5) mají kostru tvořenou z profilů Knauf CW 75 mm. 
Na jejich opláštění bude použita deska Fermacell tloušťky 12,5 mm. Výplní je minerální 
izolace Isover Aku 5 tloušťky 50 mm. Celková tloušťka stěny je 100 mm. 
 
 
Obr. 5 - Skladba dělící příčky, Zdroj: vlastní 
 
 Ve schodišťovém prostoru 1.09, 2.08 (viz. výkres Půdorys 1.NP a Půdorys 
2.NP) je vyzděna stěna z bednících betonových tvarovek BTB o rozměrech 500/300/250 mm 
d/š/v a zalita betonem C16/20. Tato stěna ztužuje vnitřní prostor a zároveň slouží jako požární 
ochrana pro schodiště. Celková tloušťka stěny je 300 mm.                          
                                                                                                                                                                    
Vodorovné konstrukce: 
 Pro přenos vodorovného zatížení v místě výplní otvorů, byly jako překlady 
naprojektovány lepené lamely Steico Ultralam R57 tloušťky 57 mm a Steico Ultralam R75 
tloušťky 75 mm. V místě, kde je světlost otvoru větší, než 1,5 m je použito kromě překladu 
Steico Ultralam R75 také fošny jako příhradový nosník. Tento nosník je řádně prošroubován 
samořeznými šrouby Rothoblass do dřeva. 
 Stropní věnce v 1.NP jsou tvořeny v místě uložení stropního nosníku lepenou 
lamelou 350x80 mm. Na ní je uchycen I-profil z latí 40x60 mm a stojinou z OSB desek. Profil 
je výšky 379 mm a vně je vložená tepelná izolace z dřevovláknitých desek UdiFLEX tloušťky 
40 mm. Na horní hraně stropního věnce jsou ukotveny dvě lepené lamely o rozměrech 350x60 
mm a 230x60 mm pro upevnění I-nosníku ve 2.NP. V místě kde je stropní nosník vodorovně 
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s obvodovou zdí je skladba stropního věnce tvořena 3x I-profil o výšce 379 mm s vloženou 
dřevovláknitou izolací, zakončený lepenou lamelou Steico Ultralam R57.  
 Stropní nosnou konstrukci tvoří příhradové nosníky POSI JOIST PS14N výšky 
379 mm s dřevěnými pásnicemi o rozměrech 80x60 mm a ocelovými stojinami vlnkovitého 
tvaru. Nosníky jsou kladeny v osových vzdálenost 500 mm a jejich minimální uložení je 110 
mm. Do vnitřní nosné stěny z BTB tvarovek je nosník kotven pomocí ocelových bot BOSA.  
  
Schodiště: 
 V objektu se nachází dvě schodiště. První spojuje firemní prostory CIUR 
Akademie. Schodiště je dvojramenné. Šířka jednoho ramena je 1300 mm, počet stupňů 
v jednom rameni je 11 a jejich dimenze je h= 310 mm, b= 160,5 mm. Celá konstrukce je 
podepírána dvěma dřevěnými schodnicemi o rozměrech 120x150 mm. Toto schodiště je 
opatřeno zábradlím výšky 1,0 m z jedné strany, druhé strany madlem a pro dopravu lidí na 
kolečkovém vozíku je ke konstrukci upevněna pojízdná dráhová plošina. Sklon schodiště je 
27°. Druhé schodiště slouží pro vlastníky bytů ve 2.NP. Skládá se dvou ramen o šířce 1200 
mm a v každém rameni je 11 stupňů. Dimenze schodišťových stupňů je h= 310 mm a b=160,5 
mm. Ramena jsou podepírána schodnicemi o rozměrech 120x200 mm. Výška zábradlí a 
madla je 1,0 m. Sklon schodiště je 27°. 
 
Zastřešení: 
 Zastřešení objektu je zajištěno pultovou střechou se sklonem 10°. Nosnou 
konstrukci pláště střechy tvoří dřevěné sbíjené vazníky se styčníkovými deskami. Hřeben má 
dvě výškové úrovně +9,150 mm a +9,765 mm. Nejnižší výšková úroveň střešní roviny je  
+7,155 mm. Střecha je řešena jako dvouplášťová větraná. Horní plášť tvoří plechová krytina 
z drážkovaného plechu značky Lindab Seamline tl.0,6 mm, pod ní je vložena 2x hydroizolace 
s SBS asfaltových pásů Topdek SBS 30 tl.6 mm. Tyto vrstvy jsou uloženy na dřevěné 
bednění z desek OSB tl.25mm. Vazníky jsou převážně v osových vzdálenostech 625 mm a 
ztuženy plnými vazbami a příčným zavětrováním. Příčné zavětrování nadimenzuje a umístí 
statik. Diagonály nosník taktéž určí a nadimenzuje statik. Odvodnění je řešeno ze severní 




2.1. Charakteristika výrobku 
 
Všeobecně: 
 Obvodová konstrukce dřevostavby bude složena ze systému speciálně 
navržených nosníků LAG (I-profil s přerušovanou stojinou a difúzní fólií) v kombinaci 
s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus. Spojením těchto dvou prvků bychom měli 
dosáhnout efektivnějšího způsobu aplikace tepelné izolace do sloupkových konstrukcí 
dřevostaveb a v budoucnu dosáhnout prefabrikace stěn, složených z těchto materiálů. Nejdelší 
možný úsek, jaký lze zafoukat tak, aby se dosáhlo patřičného objemu materiálu, je 5 m. 




 Jsou součástí obvodové konstrukce a tvoří její nosnou složku. Jsou umístěny 
převážně v osových vzdálenostech po 625 mm z důvodu efektivního opláštění. Jeden nosník 
se skládá ze čtyř latí ze smrkového dřeva o rozměrech 40x60 mm tvořící tvoří pásnici, 
stojinou z OSB desky tloušťky 15 mm a přisponkované difúzní fólie. 
 Tuhost nosníku je zajištěna vruty do dřeva se zápustnou hlavou, kterými je 
nosník spojen dohromady. Materiálem pro vruty je pozinkovaná ocel. V 1.NP je ukotven do 
základového dřevěného prahu o rozměrech 230x80 mm a ukončen věncovým překladem. 
Jeho celková délka je 3300 mm. Ve 2.NP je svislý prvek kotven do zakládací latě         
230x60 mm+350x60 mm, které jsou přivrutované k ztužujícímu věnci 1.NP. Zakončen je 
ztužujícím věncem pro druhé podlaží a jeho celková délka je 2715 mm. 
 
Climatizer Plus: 
 Mezi svislé I-profily se aplikuje tepelná izolace s akustickými vlastnostmi, 
která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Základní surovinou pro výrobu 
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tohoto materiálu je výběrový recyklovaný novinový papír. Technologie je založena na 
suchém rozvláknění a současné impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost 
proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Použitím tohoto materiálu je schopnost vyrovnávat 
vlhkost a akumulovat teplo ve větší míře. Aplikace Climatizeru Plus se provádí s pomocí 
strojního zařízení za sucha a v našem případě pomocí objemového plnění do připravených 
předvrtaných dutin z boční strany stěn až do vzdálenosti 5m. V dalších etapách se bude 
pokračovat klasickým způsobem zafoukávání tzn. z čelní strany do předvrtaných otvorů mezi 
dvěma I-nosníky. Tento systém umožňuje izolovat beze spár i u komplikovaných a těžko 
dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání 
zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot pomocí plnícího stroje a zafoukávací hadicí se 
speciální koncovkou. Bude-li dodržena objemová hmotnost izolantu 65 kg/m3, která se ověří 
podle zkoušky pomocí hustoměrného válce, máme od výrobce záruku, že nebude docházet 
k sedání izolace. 
 
 Technické parametry izolace Climatizer Plus (viz. tabulka 1) 
Parametr  Hodnota Jednotka Norma 
TEPELNÉ VLASTNOSTI 
Součinitel tepelné vodivosti λD(23/50) 
-  suchý materiál 0,037
i W·m-1·K-1 ČSN EN 12667,  
ČSN EN ISO 10456  Součinitel tepelné vodivosti λ  -  
nastříkaný s vodou (pojivem)   0,039 (0,042) W·m
-1·K-1 
Měrná tepelná kapacita cd 1907 J·kg-1·K-1 
ČSN EN ISO 8990, 
ČSN EN 675 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
Objemová hmotnost 30-90 ii kg·m-3 ČSN EN 1602 
Slehnutí materiálu (objemové plnění 
- střechy, stropy, příčky) 
neměřitelné 
(≤1%) % - 
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI 
Reakce na oheň – suchý materiál C-s1, d0 - ČSN EN 13501-1 
Reakce na oheň – suchý materiál v 
dutině za stanovených podmínek B-s1, d0 - 
ČSN EN 13501-1 
ČSN 73 0863 
Reakce na oheň – nastříkaný s 
pojivem  Karsil  E01 B-s1, d0 - 
Reakce na oheň – nastříkaný s 
pojivem Sokrat 2802A D-s2, d0 - 
Index šíření plamene is   0,00 mm·min-1 




Tab. 1 – Technické parametry izolace Climatizer Plus, 
Zdroj:  
Climatizer Plus: Technický list [online]. Změněno 17. 8. 2011[cit. 2012-10-20]. 
  Dostupné z: <http://www.ciur.cz/files/prospekty/CP/TL_A4_Climatizer_plus.pdf> 
 
 
2.2. Množství materiálu pro obvodové zdivo: 
 

















Faktor difuzního odporu μ 1,1-3ii - ČSN EN 12086 
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Celkové množství izolantu Climatizer Plus pro zateplení obvodové stěny: 
Typ  výrobku Izolace Množství 
Celulózová izolace        
Climatizer Plus           
pro zateplení objektu     
CIUR Akademie 
v 1.NP 64,05 m3 
ve 2.NP 54,31 m3 
Celkem 118,36 m3 
obj. 
hmotnost 65 kg/m3 
celková hm. 769,5 kg 
1 balení 13,6 kg 
balíků 
celkem 57 ks 
 
Tab.2         Obr. 7 
 
Tab. 2 – Celkové množství izolantu pro zateplení obvodové stěny, Zdroj: vlastní 
Obr. 7 – Balení celulózové izolace Climatizer plus,  
Zdroj: 
Climatizer Plus: Technický list [online]. Změněno 17. 8. 2011[cit. 2012-10-20]. 
Dostupné z: <http://www.ciur.cz/files/prospekty/CP/TL_A4_Climatizer_plus.pdf> 
 
 






Tab. 3 – Celkové množství LAG nosníků pro realizaci obvodové stěny, Zdroj: vlastní 
Typ  výrobku: Materiál Podlaží Celý Zkrácený 
LAG nosník pro 




1.NP 102 ks 66 ks 
LAG nosník 
Půdorys 
2.NP 104 ks 103 ks 
LAG nosník Celkem 206 ks 169 ks 
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Obr. 8- Schéma LAG nosníku,  
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. 






2.3. Doprava a skladování materiálu:  
 
 LAG nosníky budou dopravovány v krytých dopravních prostředcích přímo na 
staveniště, kde budou skladovány v krytých, uzamykatelných skladech na staveništi, nebo ve 
skladech firmy CIUR a.s. Na staveništi musí být nosníky skladovány v horizontální poloze na 
paletách, které jsou na zpevněném a řádně odvodněném povrchu ze štěrkopísku. Při 
skladování venku je třeba nosníky chránit nepromokavou plachtou.  
 Izolace Climatizer Plus je při dopravě balena v PE pytlích a bude stohována na 
EURO paletách volně na suchém podkladu. Během dopravy je ještě celá paleta obalena 
smršťovací fólií. Tepelně izolační materiál je v originálním označeném obalu od výrobce 
s identifikačními údaji. Výrobek bude dopravován v krytých dopravních prostředcích za 
podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Dopravení materiálu 
společně se zafoukávacím přístrojem bude z blízkého sídla firmy, které je asi 30 m od místa 
stavby. Izolace se bude skladovat na staveništi a v převážně většině ve firemních skladech. 
Skladovací prostory musí být kryté, uzamykatelné a musí zajistit ochranu proti povětrnostním 
vlivům bez působení lokálních zdrojů tepla s teplotou nad 80°C. Balení izolantu není 
vodotěsné, a proto při skladování venku musí být chráněno plachtou, nebo jinou 
nepromokavou textilií. Balení, v neporušeném stavu, je možné ponechat ve venkovním 
prostředí po dobu cca 3 měsíců, což je doba UV stabilizace pytle, na vyvýšeném místě bez 




2.4. Převzetí materiálu: 
 Převzetí materiálu provádí stavbyvedoucí. V případě jeho nepřítomnosti 
materiál přebírá jiná jím pověřená osoba. Při předání se musí spočítat počet palet a provést 
vizuální kontrola materiálu, zda nebyl při nakládce a přepravě poškozen. 
Zápis o předání a převzetí materiálu zaznamená stavbyvedoucí nebo jím pověřená 
osoba do stavebního deníku. 
Materiál se na staveništi nebo v sídle firmy uskladní v krytém skladu, který je k tomu 
přímo určen. 
 
3. Pracovní podmínky 
3.1. Připravenost staveniště: 
  
 Stavební parcely č. 1899,1848 a 2473 zapsané v katastrálním úřadě Brandýs 
nad Labem- Stará Boleslav, okres Praha- východ, jsou ve vlastnictví investora. Jedná se o 
parcely, na kterých byl postaven v ulici Jaroslava Haška dvojdomek. Po demolici objektu jsou 
nyní parcely nezastavěné a trvale nevyužívané. Parcely se nachází v těsné blízkosti firmy 
CIUR a.s. Pozemek je v současné době nevyužívaný a pro zamezení přístupu cizím osobám je 
oplocen. Na místě určených projektem (viz. výkres Zařízení staveniště) se provedou zpevněné 
plochy pro buňky a skládky materiálu. Zpevněné plochy budou zhotoveny ze štěrkopískového 
zhutněného podkladu v tloušťce 200 mm.  
 Vnitrostaveništní komunikace bude přístupná z ulice Pražská přes vjezdovou 
bránu firmy viz. výkres Zařízení staveniště. 
 Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světel, které budou umístěny na 
oplocení ve vzdálenosti 4m od sebe. Osvětlení dodá a namontuje dodavatel stavby.  
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou z ulice Jaroslava Haška odděleny od 
okolí oplocením o výšce 2m.  
Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny. 
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Dále je třeba na pozemku odstranit dřevěný porost. Patřičná povolení pro odstranění 
vyřídí investor stavby. Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení, s nabytím právní 
moci.  
Napojení energií viz. Technická zpráva k zařízení staveniště. 
Vytyčení stavby bude provádět oprávněná autorizovaná osoba. 
 
4. Převzetí pracoviště: 
Pracoviště pro provádění zafoukávání celulózové izolace do svislých konstrukcí 
dřevostavby přejímá stavbyvedoucí, popř. mistr. 
Podepsání protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že 
předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace a technologického postupu. 
 
4.1. Musí být dokončeny tyto práce: 
 Pro zaizolování obvodových stěn pomocí foukané izolace, musí být hotová 
hrubá stavba (1.NP, 2.NP), nosný svislý skeletu musí být z vnější strany opláštěn 
dřevovláknitou izolační deskou, nosný vnitřní skelet musí být z vnitřní strany opláštěn 
dřevoštěpkovou OSB deskou, vnitřní nosné stěny, veškeré instalace, hotová stropní 
konstrukce včetně hrubé podlahy, sestavené obě schodiště, osazeny střešní vazníky, položená 
střešní krytina, po obvodu stavby musí být zhotoveno lešení pro snadnější aplikaci izolace. 
 
4.2. Kontroluje se:  
 Rovinatost a těsnost mezi jednotlivými dřevovláknitými deskami z vnější 
strany a deskami OSB z vnitřní strany, které jsou přichyceny k nosnému skeletu stavby. 
 Správné kotvení, množství kotvících prvků na jednu desku, začištění hran, obložení 
kolem výplní otvorů. Přídržnost, dosedavost opláštění k podlahové a stropní konstrukci. 
Návaznost vnějších a vnitřních rohů. Provedení detailů a těžko dostupných míst.  
 Všechno tyto kontroly se provádí za účelem zjištěných netěsností, které by 
mohly způsobovat komplikace během zafoukávání izolace. 
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 Dále je třeba ještě zkontrolovat foukací přístroj a hadici před prováděným, aby 
nedocházelo k nesprávnému způsobu rozpojování a dopravy materiálu v hadici. 
 O převzetí pracoviště musí být sepsán protokol a provede se záznam do 
stavebního deníku včetně podpisu zúčastněných osob. 
 Po dokončení díla se stavba předá pro další postup prací. 
 Po převzetí pracoviště bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště 
podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou jím pověřenou osobou.  
 Dále musí být proveden zápis do stavebního deníku, kterým dodavatel 
prohlašuje, že předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
 
5. Obecné pracovní podmínky: 
  Do svislé nosné konstrukce obvodové stěny mohou být použity pouze 
ty LAG nosníky, které byly převzaty, řádně uskladněny a neporušeny vlivem manipulace, 
dopravou nebo povětrnostními vlivy.     
  Mezi I-nosníky se může dopravit pouze ten izolační materiál, který byl 
řádně uskladněn v suchém skladu na paletách a z toho důvodu, aby nepřijímal vlhkost, přes 
vodopropustný obal. Celulózovou izolaci budou aplikovat zaměstnanci firmy CIUR a.s., kteří 
jsou vyškolenými odborníky s osvědčením.  
  Zafoukávání suchou metodou se provádí přetlakovým pneumatickým 
plněním do uzavřených prostor.  
 Během aplikace celulózové izolace musí mít na sobě prováděcí pracovníci 
osobní ochranné pomůcky.  
 Plnicí technik: (osoba, která obsluhuje a plní hnací stroj izolačním materiálem) 
musí mít: ochranný plášť, bezpečnostní brýle, rukavice, pokrývku hlavy, respirátor. 
  Zafoukávací technik: (osoba, která provádí zafoukávání pomocí hadice do 




 Duté prostory jsou ohraničeny tvarově stabilními materiálem snášející zatížení.  
Všechny obvodové materiály (nosníky + opláštění) jsou uzpůsobeny a upevněny tak, aby 
vydržely usazovací tlak, který bude vznikat při zafoukávání. Plnění svislých dutých prostor 
bude probíhat v 1.NP ve dvou fázích a to ze dvou výškových úrovní. První výšková úroveň je 
1,4 m od úrovně hrubé podlahy. Druhá výšková úroveň je 2,3 m od úrovně hrubé podlahy. 
Nosníky ve 2.NP budou zafoukány z výšky 1,2 m od hrubé podlahy m a 2,15 m.  
 Práce se budou vykonávat pouze za příznivých podmínek, nebudou se 
vykonávat v případě vydatných dešťů, sněžení a velni silného větru. Celá konstrukce hrubé 
stavby musí odpovídat projektové dokumentaci a to včetně zatížení, které bylo určeno. Musí 
být zabráněno nadměrné deformaci. Nedodržení projektové dokumentace by mohlo vážně 
ovlivnit celou výslednou činnost.  
 
 
6. Personální obsazení: 
1x vedoucí čety, 2x zafoukávací technici, 2x pomocní zafoukávací technici, 2x plnící 
technik 
 
 Vedoucí čety (předák): 
- připravuje plán plnění dle PD,  
- dbá na technickou kázeň 
- přebírá staveniště a odevzdává dokončenou práci 
- organizuje a rozděluje práce mezi techniky 
- kontrolu práci během provádění. 
 
 Zafoukávací technik: 
- vyvrtává díru do budoucí vyplňované konstrukce 
- vpravuje a utěsňuje hadici 
- provádí plnění a kontroluje průběh 
- provádí přetlak 
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- utěsňuje otvor vyvrtanou zátkou z dřevovlákna a přilepí ji lepidlem 
UdiSpezialkleber 
- úkoluje pomocného zafoukávacího technika  
 
 Pomocný zafoukávací technik: 
- vykonávají pomocné práce dle pokynů zafoukávacího technika 
 
 Plnící technik: 
- obsluhuje plnící přístroj 
- reguluje stav plnění 
- obstarává balíky a provádí doplňování materiálu do hnacího přístroje 
- spolupracuje se zafoukávacím technikem 
 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškolení a mít osvědčení o způsobilosti, 
kterou jim udělí firma CIUR a.s. 
 Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, 
které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 
7. Stroje a přístroje, pracovní pomůcky: 
 Foukací stroj: 
 Aplikace izolantu probíhá pomocí stroje typu Krendl 500 DB. Zařízení musí 
být před použitím v bezvadném technickém stavu a řádně seřízeno. Hustoty na stroji bude 
nastavena na 65 kg/m3, aby byly splněny požadované vlastnosti obvodového pláště. 
V technické dokumentaci stroje by mělo být uvedeno poslední datum údržby vzduchového 
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filtru a kontrola uzávěru (prašnost násypky svědčí o opotřebení těsnící gumy). Nakypření 
materiálu se s přibývajícím množstvím náplně snižuje. Po nasazení by měl být stroj před delší 
odstávkou vyprázdněn.  
 
 Foukací hadice:  
 Délka hadice, zvrásnění vnitřní stěny hadice přinášejí ztráty vzduchového 
výkonu, které mají vliv na průběh foukání. Proto by měly být hadice vedeny vždy pokud 
možno přímo, rovně a co nejkratší dráhou. V případě plnění z bočních stran objektu bude na 
foukací hadici osazen 5 m nástavec X-jet 75-long umožňující protrhnutí difúzní fólie a 
zafoukání izolantu do pole mezi dvěma LAG nosníky. Její průměr je 75 mm a průměr vrtu 
100 mm. Hadice by neměla vykazovat zlomy a smyčky, protože je tím omezen tok materiálu. 
Výjimkou bude foukání velkých výšek, kdy se smyčky z důvodu možného ucpání hadic 
doporučují. Zafoukávací technik by měl zkontrolovat, aby hadice byla především ve všech 
spojích těsná, a aby se omezily vzduchové ztráty. Tento stav bude možné překontrolovat 
vzduchovým manometrem. (Tlaková diference měřena na stroji a na konci hadice). Pro 
dopravu zafoukávaného materiálu na větší vzdálenost bude použita hadice s hladkou vnitřní 
stěnou (PU). U delších cest je pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro dopravu materiálu 
(PU) hadice. Pro krátké vzdálenosti postačí silně vroubkovaná (PE).  Pro kontrolu toku 
materiálu se bude používat průsvitná koncová hadice. Hadice bude pokud možno vyfoukána, 
aby se materiál neusazoval. 
 
 Speciální zafoukávací koncovka X-jet 75 - Long:  
  Koncovka určená pro vyplňování stavebních elementů na ležato, jejíž vnější 
průměr je 75 mm a vnitřní 50 mm. 
   
 Vrtačka s nástavcem:  





 Pro upevnění a utěsnění zátky, která vznikla, při vrtání otvoru se použije 




 Pro případnou kontrolu otvoru při potížích se zafoukáváním. 
  
 
 Mobilní sklapovací lešení: 
 Pro nastavení požadované plnící výšky. Bude sloužit pro zafoukávání obou 
výškových úrovní  LAG nosíku v 1.NP 
 
 Barevná lepicí páska: 
 Značení délkových úseků na hadici. 
 
8. Pracovní postup 
 
8.1. Všeobecné pracovní podmínky  
 Zaizolování objektu budou provádět dvě čety (viz. Obr. 9) současně (četa A a 
četa B). Každá bude mít k dispozici dodávku s foukacím strojem, hadici o délce 30 m a 
speciální 5 m koncovku, kterou obsluhují vždy dva pracovníci.  
 
8.2. Všeobecné podmínky zaizolování v 1.NP 
 Aplikace v podlaží 1.NP bude probíhat ve dvou výškových úrovních. První 
výšková úroveň bude cca 2,0 m od upraveného terénu (1,4 m od hrubé podlahy) a 
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zafoukávání se bude provádět s mobilního sklapovacího lešení výšky 1,2m. Lešení bude 
vyhovovat všem předpisům BOZP (výška zábradlí 1,1m a okopný plech do výšky 0,15 m od 
podlahy, stabilní). Druhá aplikace bude probíhat ve výšce cca 2,9 m od upraveného terénu 
(2,3 m od hrubé podlahy) a v době aplikace bude zajištěné, proti posunutí.  
Z každé stěny se odebere jeden až dva vzorky (místo odběru určí vedoucí čety na 
základě délky stěny) do hustoměrného válce a provede se zkouška. Zkouška nám na základě 
objemu válce a jeho váhy určí, jaká je hustota izolantu v obvodové konstrukci. Námi 
požadovaná hodnota je minimálně 65kg/m3.  
  
 
Obr. 9 - Schéma postupu prací obou čet pro 1.NP, Zdroj: vlastní 
 
8.3. Postup prací 
 Zafoukávací technik stojící na skládacím mobilním lešení, které je umístěné 
v rohu objektu, provede do dřevovláknité izolační desky výřez o průměru 100 mm pomocí 
vrtačky s nástavcem. Výřez bude 2,0 m od upraveného terénu. Posvítí svítilnou, aby se ujistil, 
že je vnitřní prostor, určený k zaizolování v pořádku. V případě potíží při vizuální kontrole, je 
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možné rozebrat vnitřní, popřípadě vnější opláštění I-nosníku a problém řešit s technikem. 
Pomocný technik vyznačí barevnou lepicí páskou vzdálenosti po 625 mm, které odpovídají 
osovým vzdálenost nosníku, popřípadě po 500 mm (záleží na umístění stěny a nosníku v ní).  
Je-li prostor v pořádku, zasune zafoukávací technik společně s pomocným technikem 
speciální 5 m hadici do otvoru. Při zasouvání se bude protrhávat difúzní fólie, která slouží 
jako tlaková clona mezi jednotlivými poli. V dodávce je mezitím připraven plnící technik, 
který se bude starat o obsluhu stroje. Po úplném zasunutí může začít samotné zafoukávání. To 
je řízeno pomocí dálkového ovládání, které má plnící technik na sobě. Během plnění je třeba 
sledovat rychlost dopravovaného materiálu v hadici. S hadicí se během aplikace musí mírně 
otáčet, aby se izolant dostal i do těžko dostupných koutů. Podle probublávání a velmi snížené 
dopravní rychlosti materiálu poznáme, že námi zafoukávané pole je zcela zaizolováno. 
 
Schéma aplikace z boční strany: 
 
 Obr. 10     Obr. 11 
Obr.10 – 1. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
































 Obr. 16      Obr. 17 
 
Obr.12 – 1. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.13 – 2. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.14 – 2. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.15 – 2. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.16 – 2. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.17 – 2. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
 
Dalším krokem je hadici vytáhnout o vzdálenost určenou pomocí lepící barevné pásky 
a stejným postupem pokračovat v aplikaci celulózové izolace do dalšího pole, dokud se 
nedostane na konec. Rohový kout se v této fázi ještě zafoukávat nesmí. Hadice se úplně 
vytáhne a překontroluje, jestli se v ní neusazují větší zbytky izolantu. V případě jiných 
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osových vzdáleností LAG nosníků se barevné pásky přelepí. Poté se hadice zasune do 
vyvrtaného otvoru v druhé rohové stěně. 
 V případě řádného zaizolování obou rohů se hadice vysune a v místě jejího 
průchodu se osadí vyříznutá dřevovláknitá zátka, která se přelepí těsnící páskou Pro Clima. 
Nyní se vymění 5-ti metrový nástavec za nástavec standartní pro běžné zafoukávání. Odpočítá 
se počet polí a provede se vývrt otvoru o průměru 100. Pomocný technik nalepí 30 cm od 
jejího začátku barevnou lepicí pásku a dále pak ve vzdálenosti 1,2 m od konce, aby 
zafoukávací technik měl přehled o hloubce zasunutí hadice do otvoru. Pří aplikaci je třeba 
hadici otáčet, aby ohnutá část koncovky foukala přímo do rohů mezi sloupky. Jakmile je 
spodní prostor zaplněn materiálem, zasuneme hadici o cca 30 cm zpět dovnitř a tímto úkonem 
započne zahuštění materiálu. Pokud se rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce 
zastaví, zafoukávací technik, za asistence pomocného technika pomalu táhneme hadici 
směrem ven. Při příliš prudkém tažení zanechává hadice jen nedostatečně plněný dutý prostor. 
Konec hadice by měl být vždy zasunut v materiálu, protože zahuštění se uskuteční pouze v 
zóně 20 – 30cm. Vlivem vzduchu a spolu dopraveným materiálem je izolace posouvána do 
strany a směrem k okrajovému prostoru zahuštěna.  
 Tento postup se celý kompletně opakuje při druhé fázi zafoukávání LAG 
nosníku v 1. nadzemním podlaží. Je to z toho důvodu, že I-nosník je ve výšce 1,7 m od hrany 
hrubé podlahy rozdělen pomocí difúzní fólie na dva výškové segmenty, pro lepší dosažení 
požadované objemové hmotnosti materiálu 65kg/m3. Otvory pro zafoukávání se tentokrát 
budou provádět ve výšce 2,9 m od upraveného terénu (2,3 m od hrubé podlahy). Zaizolování 
se bude provádět z mobilního skládacího lešení ve výšce 2,3 m (podlaha lešení k terénu). 
 
8.4. Všeobecné podmínky zaizolování v 2.NP 
 Aplikace v podlaží 2.NP bude probíhat ve dvou výškových úrovních. První 
bude prováděno 1,2 m od hrubé podlahy ve 2.NP (cca 5,3 m od upraveného terénu) a druhé ve 
výšce 2,15 m od hrubé podlahy (cca 6,2 m od upraveného terénu). Zafoukávání se bude 
provádět s přistavěného lešení výšky 4,2 m. Lešení musí vyhovovat všem předpisům BOZP 
(výška zábradlí 1,1m a okopný plech do výšky 0,15 m od podlahy, stabilní). Z každé stěny se 
odebere jeden až dva vzorky (místo odběru určí vedoucí čety na základě délky stěny) do 
hustoměrného válce a provede se zkouška. Zkouška nám na základě objemu válce a jeho váhy 
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určí, jaká je hustota izolantu v obvodové konstrukci. Námi požadovaná hodnota je minimálně 
65kg/m3. a v době aplikace bude zajištěné, proti posunutí.  
 
 
 Obr. 18 - Schéma postupu prací obou čet pro 2.NP, Zdroj: vlastní 
 
 
8.5. Postup prací 
  Zafoukávací technik stojící v rohu na lešení, které je umístěné po 
obvodu objektu, provede do dřevovláknité izolační desky výřez o průměru 100 mm pomocí 
vrtačky s nástavcem. První výřez bude ve výšce 1,2 m od hrubé podlahy ve 2.NP (cca 5,3 m 
od upraveného terénu) a po zaizolování druhý ve výšce 2,15 m od hrubé podlahy (cca 6,25 m 
od upraveného terénu). Posvítí svítilnou, aby se ujistil, že je vnitřní prostor, určený 
k zaizolování v pořádku. V případě potíží při vizuální kontrole, je možné rozebrat vnitřní, 
popřípadě vnější opláštění I-nosníku a problém řešit s technikem. Pomocný technik vyznačí 
barevnou lepicí páskou vzdálenosti po 625 mm, které odpovídají osovým vzdálenost nosníku, 
popřípadě po 500 mm (záleží na umístění nosníku ve stěně). Je-li prostor v pořádku, zasune 
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zafoukávací technik společně s pomocným technikem speciální 5 m koncovku hadice do 
otvoru. Při zasouvání se bude protrhávat difúzní fólie, která slouží jako tlaková clona mezi 
jednotlivými poli. V dodávce je mezitím připraven plnící technik, který se bude starat o 
obsluhu stroje. Po úplném zasunutí může začít samotné zafoukávání. To je řízeno pomocí 
dálkového ovládání, které má plnící technik na sobě. Během plnění je třeba sledovat rychlost 
dopravovaného materiálu v hadici. S hadicí se během aplikace musí mírně otáčet, aby se 
izolant dostal i do těžko dostupných koutů. Podle probublávání a velmi snížené dopravní 




   Obr. 19     Obr. 20 
Obr.19 – 1. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 




















 Obr. 25      Obr. 26 
 
Obr.21 – 3. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.22 – 4. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.23 – 5. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.24 – 6. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.25 – 7. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
Obr.26 – 8. krok při provádění aplikace varianty A, Zdroj: vlastní 
 
Dalším krokem je hadici vytáhnout o vzdálenost určenou pomocí lepící barevné pásky 
a stejným postupem pokračovat v aplikaci celulózové izolace do dalšího pole, dokud se 
nedostane na konec. Rohový kout se v této fázi ještě zafoukávat nesmí. Hadice se úplně 
vytáhne a překontroluje, jestli se v ní neusazují větší zbytky izolantu. V případě jiných 
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osových vzdáleností LAG nosníků se barevné pásky přelepí. Poté se hadice zasune do 
vyvrtaného otvoru v druhé rohové stěně  
 V případě řádného zaizolování obou rohů se hadice vysune a v místě jejího 
průchodu se osadí vyříznutá dřevovláknitá zátka, která se přelepí těsnící páskou Pro Clima. 
Nyní se vymění 5-ti metrový nástavec za nástavec standartní pro běžné zafoukávání. Odpočítá 
se počet polí zaizolovaných z boční strany a provede se vývrt otvoru o průměru 100. 
Pomocný technik nalepí 30 cm od jejího začátku barevnou lepící pásku a dále pak ve 
vzdálenosti 1,8 m od konce, aby zafoukávací technik měl přehled o hloubce zasunutí hadice 
do otvoru. Pří aplikaci je třeba hadici otáčet, aby ohnutá část koncovky foukala přímo do rohů 
mezi sloupky. Jakmile je spodní prostor zaplněn materiálem, zasuneme hadici o cca 30 cm 
zpět dovnitř a tímto úkonem započne zahuštění materiálu. Pokud se rychlost materiálu v 
hadici zmenší nebo dokonce zastaví, zafoukávací technik, za asistence pomocného technika 
pomalu táhneme hadici směrem ven. Při příliš prudkém tažení zanechává hadice jen 
nedostatečně plněný dutý prostor. Konec hadice by měl být vždy zasunut v materiálu, protože 
zahuštění se uskuteční pouze v zóně 20 – 30cm. Vlivem vzduchu a spolu dopraveným 
materiálem je izolace posouvána do strany a směrem k okrajovému prostoru zahuštěna.   
 
 
9. Jakost a kontrola kvality 
 
 Při aplikaci zafoukáváním tepelné izolace mohou nastat případy, při kterých 
má být hadice povytažena: 
 
- z příčky se ozývá „bublání“, 
- hadice začíná vibrovat, 
- pohledem skrz průsvitnou hadici můžeme pozorovat zpomalení až 
zastavení rychlosti pohybu materiálu, 
- pokud je hadice povytažena příliš pozdě, vzniká nebezpečí tvoření zátek 
na konci hadice, což vede k nehomogennímu plnění materiálu, nebo 
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dochází, především na hadicových spojích k ucpání, která se často velmi 
pracně odstraňují. 
 
 Jakost materiálů může být ovlivněna nesprávným skladováním, proto je třeba 
dodržovat pečlivě zásady skladování. Za nedodržení zodpovídá stavbyvedoucí.  
 Kontrola je prováděna u výrobce, a na staveništi zhotovitelem. Funkce a 
nastavení stroje musí být dle všeobecných pravidel staveništního schválení prokázáno pomocí 
metody „Lochblechkiste“, nebo-li hustoměrným válcem. Jako doplněk je doporučena 
výpočetní kalkulace hustoty v prvním aplikovaném poli stavby. Požadavek pro zafoukání 
řešeného objektu je, aby hustota celulózové izolace byla minimálně 65kg/m3. 
 Po každém bočním zafoukání je třeba otvor, vzniklý pro protažení plnící 
koncovky, utěsnit zátkou a zalepit těsnící páskou.   
 Po každém přímém zafoukání je třeba otvor vzniklý po foukání utěsnit zátkou a 
zalepit těsnící páskou. 
 Po dokončení prací předá zaizolované svislé konstrukce stavbyvedoucí 
technickému dozoru investora a zapíší o tom zápis do stavebního deníku, kde se oba 
zúčastnění podepíší. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 Každý člen čety musí byt prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a 
technologickým postupem, které se tykají jim prováděné činnosti. Před započetím práce je 
třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup provádění izolací svislých nosných 
konstrukcí byl plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce. Je nutné zachovat přesný sled 
plnících práci z hlediska plynulosti a bezpečnosti, které byly stanoveny projektem. 
 Pracovní četa musí byt vybavena veškerými pracovními a ochrannými 
prostředky a pomůckami podle charakteru práce. Pracovnici pracující ve výškách musí být 
pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možnosti některými potřebnými 




 Požární ochrana  
 Celulózová izolace Climatizer Plus je izolační hmota stavební třídy C1 těžko 
hořlavá (normálně vznětlivá). Teploty, které v izolaci vznikají, musí být omezeny, tak 
nepřekračovali 80°C. Stavební prvky vydávající teplotu větší než 105°C, nesmí být bez 
dalších protipožárních opatření do izolační vrstvy zabudovány. Patřičné pokyny od výrobců 
stavebních prvků budou zapsány v požární zprávě. 
 Konstrukce s protipožárními požadavky musí být provedeny tak, aby 
odpovídaly konstrukčním postupům výrobce, nebo aby splňovaly obecné protipožární 
předpisy. Všechny svítidla s vysokou teplotou musí být odděleny reflexními kryty s 
garantovanou povrchovou teplotou pod 100°.   
 
 Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy.  
 Musí splňovat požadavky:  
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podle BOZP by neměl být žádný 
pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou 
vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku. 
 
11. Ekologie 
 Celulózová izolace díky svým tepelně izolačním vlastnostem spoří tepelnou 
energii. To snižuje topné náklady a působí tímto vlivem méně výskytu CO2. Přínos ke 
zlepšení životního prostředí lze považovat za významný.  
 Svislá nosná konstrukce je z prvků na bázi, což je obnovitelný zdroj energie a 
izolace obsahuje recyklovaný novinový papír. Tato surovina má minimálními náklady na 
energii. Je vyráběna bez odpadu a bez odpadních vod. Vstupní hmota je celulóza, což je 
ekologická hmota jak z hlediska materiálu, tak i z hlediska přístupu (recyklace). Pro výrobu se 
používají pouze noviny a ne časopisy, které obsahují těžké kovy z tiskařských barev.  
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   Po dobu výstavby dřevostavby nedojde k významnému zhoršení životního 
prostředí v blízkosti budoucí stavby. Bude zde pouze zvýšená koncentrace hluku a prašnosti, 
ale to jen v nezbytné době. Dále bude prováděno čištění vozovky v případě jejího znečištění 
vozidly, opouštějící staveniště. Bude řádně dodržován noční klid a to v době od 22:00 do 
6:00. Odpad se bude třídit a postupně odvážen na skládku. Nevyužitá izolace se vrátí zpět do 
výrobního procesu. 
 Produkt je označen jako „ekologický výrobek“. 
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13. Rozdělovník   
- 1x zástupce investora 
- 1x zástupce generálního projektanta 
- 1x zástupce zhotovitele 
 
14. Přílohy 
-  Tabulka č. 1:   Spotřeby izolačního materiálu pro jednotlivé podlaží a 
   stěny. 
-  Tabulka č. 2:   Spotřeby izolačního materiálu pro jednotlivé podlaží a 
   stěny. 
-   Tabulka č. 3: Spotřeby LAG-nosníků materiálu pro jednotlivé podlaží 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zafoukání celulózové izolace Climatizer Plus do 






1. Obecné informace 
VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
1.1. Stavební parcela: 
VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
1.2. Popis stavby: 
 Jedná se o dvou podlažní novostavbu, řešenou jako dřevostavba. Objekt má 
tvar L, je chráněn pultovou střechou a obsahuje bezbariérový přístup do veřejných firemních 
prostor. Tato stavba byla vyprojektována dle požadavků investora jako školící a předváděcí 
centrum v prvním podlaží. V druhém se nachází zasedací místnost a dva byty. Prostory 
firemní a obytné jsou od sebe odděleny samostatnými vstupy a schodišti, takže nedochází ke 
křížení provozů.  
 
 Základy: 
VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
  
Svislé nosné konstrukce: 
 Obvodové stěny (viz. Obr. 1)  budou realizované z nosných dřevěných I-
nosníků. Tyto profily se skládají ze čtyř latí o rozměrech 40x60 mm (pásnice) a OSB desky 
tloušťky 15 mm, která slouží jako stojina. Tloušťka nosníku je 350 mm. Z vnější strany 
směrem k nosné konstrukci se obvodová stěna skládá z vnější omítky UdiPerl v tloušťce 1,5 
mm, stěrka UdiGRUNDSPACHTEL s armovací tkaninou tloušťky 5 mm, dřevovláknitá 
tepelně izolační deska UdiSPEED tloušťky 60mm. Z vnitřní strany směrem k nosné 
konstrukci je skladba ze sádrovláknitých desek Fermacell Vapor tloušťky 12,5mm, 
dřevovláknitá izolační deska UdiFLEX tloušťky 50 mm+ laťování 50x30 mm po 650. 
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Tepelný izolant mezi nosnými prvky v obvodovém plášti je foukaná izolace Climatizer Plus 
v tloušťce 350 mm a hustotě 65kg/m3. V místě výplní otvorů, kde se počítá s podepřením 




Obr. 1 - Skladba obvodového pláště, Zdroj: vlastní 
 
 
Vnitřní nosné stěny (viz. Obr. 2)  jsou složeny z dřevěných I-nosníků Tyto nosníky 
jsou složeny ze čtyř latí o rozměrech 40x50 mm (pásnice) a OSB tloušťky 15 mm (stojina). 
Osové vzdálenosti jsou po 500 mm. Celková tloušťka stěny je 300 mm. Opláštění je ze 
sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm + Fermacell firepanel A1 12,5 mm.  





Obr. 2 - Skladba vnitřní nosné stěny, Zdroj: vlastní 
 
 
 Akustické protipožární příčka (viz. Obr. 3) se skládá z Knauf profilů CW 
v tloušťce 100 mm. Obložení na jedné straně je ze sádrovláknité desky Fermacell firepanel 
A1     tloušťky 15 mm + akustická izolace WOLF twin v tloušťce 10 mm a ze strany druhé 
pomocí sádrovláknitých desek Fermacell tloušťky 12,5 mm+ Fermacell firepanel A1 tloušťky 
12,5 mm. Celková tloušťka stěny je 150 mm. 
 
 




 Dělící příčky (viz. Obr. 4) mají kostru tvořenou z profilů Knauf CW 75 mm. 
Na jejich opláštění bude použita deska Fermacell tloušťky 12,5 mm. Výplní je minerální 
izolace Isover Aku 5 tloušťky 50 mm. Celková tloušťka stěny je 100 mm. 
 
 
Obr. 4 - Skladba dělící příčky, Zdroj: vlastní 
 
 
 Ve schodišťovém prostoru 1.09, 2.08 (viz. výkres Půdorys 1.NP a Půdorys 
2.NP) je vyzděna stěna z bednících betonových tvarovek BTB o rozměrech 500/300/250 mm 
d/š/v a zalita betonem C16/20. Tato stěna ztužuje vnitřní prostor a zároveň slouží jako požární 
ochrana pro schodiště. Celková tloušťka stěny je 300 mm.                          
                                                                                                                                                                    
Vodorovné konstrukce: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
Schodiště: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
Zastřešení: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 




2.1. Charakteristika výrobku 
 
Všeobecně: 
 Obvodová konstrukce dřevostavby bude složena ze systému dřevěných nosníků 
průřezu písmene I, v kombinaci s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus. Spojením 
těchto dvou prvků bude probíhat standartní způsob aplikace izolantu, který její výrobce běžně 
používá. Objem izolace musí být alespoň 65 kg/m3, aby byly splněny tepelně technické 
požadavky obvodové konstrukce. 
 
Dřevěné I- nosníky: 
 Jsou součástí obvodové konstrukce a tvoří její nosnou složku. Jsou umístěny 
převážně v osových vzdálenostech po 625 mm z důvodu efektivního opláštění. Jeden nosník 
se skládá ze čtyř latí ze smrkového dřeva o rozměrech 40x60 mm tvořící tvoří pásnici, 
stojinou z OSB desky tloušťky 15 mm. 
 Tuhost nosníku je zajištěna vruty do dřeva se zápustnou hlavou, kterými je 
nosník spojen dohromady. Materiálem pro vruty je pozinkovaná ocel. V 1.NP je ukotven do 
základového dřevěného prahu o rozměrech 230x80 mm a ukončen věncovým překladem. 
Jeho celková délka je 3300 mm. Ve 2.NP je svislý prvek kotven do zakládací latě 230x60 
mm, která je přivrutovaná k ztužujícímu věnci. Zakončen je ztužujícím věncem pro druhé 
podlaží a jeho celková délka je 2715 mm. 
 
Climatizer Plus: 
 Mezi svislé I-profily se aplikuje tepelná izolace s akustickými vlastnostmi, 
která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Základní surovinou pro výrobu 
tohoto materiálu je výběrový recyklovaný novinový papír. Technologie je založena na 
suchém rozvláknění a současné impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost 
proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Použitím tohoto materiálu je schopnost vyrovnávat 
vlhkost a akumulovat teplo ve větší míře. Aplikace Climatizeru Plus se provádí s pomocí 
106 
 
strojního zařízení za sucha. Izolant se zafoukává z čelní strany do předvrtaných otvorů mezi 
dvěma I-nosníky. Tento systém umožňuje izolovat beze spár i u komplikovaných a těžko 
dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání 
zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot pomocí plnícího stroje a zafoukávací hadicí se 
speciální koncovkou. Bude-li dodržena objemová hmotnost izolantu 65 kg/m3, která se ověří 
podle zkoušky pomocí hustoměrného válce, máme od výrobce záruku, že nebude docházet 
k sedání izolace. 
 
 Technické parametry izolace Climatizer Plus (viz. tabulka 1) 
 
Tab. 1 – Technické parametry izolace Climatizer Plus, 
Zdroj:  
Climatizer Plus: Technický list [online]. Změněno 17. 8. 2011[cit. 2012-10-20]. 
  Dostupné z: <http://www.ciur.cz/files/prospekty/CP/TL_A4_Climatizer_plus.pdf> 
Parametr  Hodnota Jednotka Norma 
TEPELNÉ VLASTNOSTI 
Součinitel tepelné vodivosti λD(23/50) 
-  suchý materiál 0,037
i W·m-1·K-1 ČSN EN 12667,  
ČSN EN ISO 10456  Součinitel tepelné vodivosti λ  -  
nastříkaný s vodou (pojivem)   0,039 (0,042) W·m
-1·K-1 
Měrná tepelná kapacita cd 1907 J·kg-1·K-1 
ČSN EN ISO 8990, 
ČSN EN 675 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 
Objemová hmotnost 30-90 ii kg·m-3 ČSN EN 1602 
Slehnutí materiálu (objemové plnění 
- střechy, stropy, příčky) 
neměřitelné 
(≤1%) % - 
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI 
Reakce na oheň – suchý materiál C-s1, d0 - ČSN EN 13501-1 
Reakce na oheň – suchý materiál v 
dutině za stanovených podmínek B-s1, d0 - 
ČSN EN 13501-1 
ČSN 73 0863 
Reakce na oheň – nastříkaný s 
pojivem  Karsil  E01 B-s1, d0 - 
Reakce na oheň – nastříkaný s 
pojivem Sokrat 2802A D-s2, d0 - 
Index šíření plamene is   0,00 mm·min-1 
Maximální teplota použití 80 (105 krátkodobě) °C - 
OSTATNÍ VLASTNOSTI 
Faktor difuzního odporu μ 1,1-3ii - ČSN EN 12086 
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2.2. Množství materiálu pro obvodové zdivo: 
 













Obr. 5 – Schéma očíslování stěn pro technologické postupy, Zdroj: vlastní 
 
Celkové množství izolantu Climatizer Plus pro zateplení obvodové stěny: 
Typ  výrobku Izolace Množství 
Celulózová izolace        
Climatizer Plus           
pro zateplení objektu     
CIUR Akademie 
v 1.NP 64,05 m3 
ve 2.NP 54,31 m3 
celkem 118,36 m3 
obj. 
hmotnost 65 kg/m3 
celková hm. 769,5 kg 
1 balení 13,6 kg 
balíků 
celkem 57 ks 
 
Tab.2         Obr. 7 
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Tab. 2 – Celkové množství izolantu pro zateplení obvodové stěny, Zdroj: vlastní 
Obr. 7 – Balení celulózové izolace Climatizer plus,  
Zdroj: 
Climatizer Plus: Technický list [online]. Změněno 17. 8. 2011[cit. 2012-10-20]. 
Dostupné z: <http://www.ciur.cz/files/prospekty/CP/TL_A4_Climatizer_plus.pdf> 
 
  
Celkové množství LAG nosníků pro realizaci obvodové stěny: 
Typ  výrobku: Materiál Podlaží Celý Zkrácený 




1.NP 102 ks 66 ks 
I-nosník 
Půdorys 
2.NP 104 ks 103 ks 
I-nosník Celkem 206 ks 169 ks 
 
Tab. 3 – Celkové množství LAG nosníků pro realizaci obvodové stěny, Zdroj: vlastní 
 
 
2.3. Doprava a skladování materiálu: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
   
2.4. Převzetí materiálu: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 





3. Pracovní podmínky 
3.1. Připravenost staveniště: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
  
4. Převzetí pracoviště: 
Pracoviště pro provádění zafoukávání celulózové izolace do svislých konstrukcí 
dřevostavby přejímá stavbyvedoucí, popř. mistr. 
Podepsání protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že 
předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace a technologického postupu. 
 
Musí být dokončeny tyto práce: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 
Kontroluje se:  
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
5. Obecné pracovní podmínky: 
  Do svislé nosné konstrukce obvodové stěny mohou být použity pouze 
ty I-nosníky, které byly převzaty, řádně uskladněny a neporušeny vlivem manipulace, 
dopravou nebo povětrnostními vlivy.     
  Mezi I-nosníky se může dopravit pouze ten izolační materiál, který byl 
řádně uskladněn v suchém skladu na paletách a z toho důvodu, aby nepřijímal vlhkost, přes 
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vodopropustný obal. Celulózovou izolaci budou aplikovat zaměstnanci firmy CIUR a.s., kteří 
jsou vyškolenými odborníky s osvědčením.  
  Zafoukávání suchou metodou se provádí přetlakovým pneumatickým 
plněním do uzavřených prostor.  
 Během aplikace celulózové izolace musí mít na sobě prováděcí pracovníci 
osobní ochranné pomůcky.  
 Plnicí technik: (osoba, která obsluhuje a plní hnací stroj izolačním materiálem) 
musí mít: ochranný plášť, bezpečnostní brýle, rukavice, pokrývku hlavy, respirátor. 
  Zafoukávací technik: (osoba, která provádí zafoukávání pomocí hadice do 
předvrtaného otvoru) musí mít: pracovní oděv, rukavice. 
 
 Všechny obvodové materiály (nosníky + opláštění)  jsou uzpůsobeny a 
upevněny tak, aby vydržely usazovací tlak, který bude vznikat při zafoukávání. Plnění 
svislých dutých prostor bude probíhat v 1.NP ve dvou fázích a to ze dvou výškových úrovní. 
První výšková úroveň je 1,4 m od úrovně hrubé podlahy. Druhá výšková úroveň je 2,3 m od 
úrovně hrubé podlahy. Nosníky ve 2.NP budou zafoukány z výšky 1,2 m od hrubé podlahy m 
a 2,15 m.  
 Práce se budou vykonávat pouze za příznivých podmínek, nebudou se 
vykonávat v případě vydatných dešťů, sněžení a velni silného větru. Celá konstrukce hrubé 
stavby musí odpovídat projektové dokumentaci a to včetně zatížení, které bylo určeno. Musí 
být zabráněno nadměrné deformaci. Nedodržení projektové dokumentace by mohlo vážně 
ovlivnit celou výslednou činnost.  
 
6. Personální obsazení: 
VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 




7. Stroje a přístroje, pracovní pomůcky: 
 Foukací stroj: 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 Foukací hadice:  
 Délka hadice, zvrásnění vnitřní stěny hadice přinášejí ztráty vzduchového 
výkonu, které mají vliv na průběh foukání. Proto by měly být hadice vedeny vždy pokud 
možno přímo, rovně a co nejkratší dráhou. Její průměr je 100 mm, průměr koncovky X-Jet 
red je 65 mm a průměr vrtu 100 mm. Hadice by neměla vykazovat zlomy a smyčky, protože 
je tím omezen tok materiálu. Výjimkou bude foukání velkých výšek, kdy se smyčky z důvodu 
možného ucpání hadic doporučují. Zafoukávací technik by měl zkontrolovat, aby hadice byla 
především ve všech spojích těsná, a aby se omezily vzduchové ztráty. Tento stav bude možné 
překontrolovat vzduchovým manometrem. (Tlaková diference měřena na stroji a na konci 
hadice). Pro dopravu zafoukávaného materiálu na větší vzdálenost bude použita hadice s 
hladkou vnitřní stěnou (PU). U delších cest je pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro 
dopravu materiálu (PU) hadice. Pro krátké vzdálenosti postačí silně vroubkovaná (PE).  Pro 
kontrolu toku materiálu se bude používat průsvitná koncová hadice. Hadice bude pokud 
možno vyfoukána, aby se materiál neusazoval. 
 
 Zafoukávací koncovka: 
 X-Jet red o průměru 65 mm s redukcí pro nasazení hadice o průměru 100 mm. 
 
 Vrtačka s nástavcem:  





 Pro upevnění a utěsnění zátky, která vznikla, při vrtání otvoru se použije 
speciální lepidlo UdiSpezialkleber. 
  
 Svítilna: 
 Pro případnou kontrolu otvoru při potížích se zafoukáváním. 
 
  
 Mobilní sklapovací lešení: 
 Pro nastavení požadované plnící výšky. Bude sloužit pro zafoukávání druhé 
obou výškových úrovní I- nosíku v 1.NP 
 
 Barevná lepicí páska: 
 Značení délkových úseků na hadici. 
 
8. Pracovní postup 
 
8.1.  Všeobecné pracovní podmínky  
 Zaizolování objektu budou provádět dvě čety (četa A a četa B) současně. 
Každá bude mít k dispozici dodávku s foukacím strojem, hadici o délce 30 m a běžné 
koncovky X-Jet red, kterou obsluhují vždy dva pracovníci.  
 
8.2.  Všeobecné podmínky zaizolování v 1.NP 
 Aplikace v podlaží 1.NP bude probíhat ve dvou výškových úrovních. První 
výšková úroveň bude cca 2,0 m od upraveného terénu (1,4 m od hrubé podlahy) a 
zafoukávání se bude provádět s mobilního sklapovacího lešení výšky 1,2m. Lešení bude 
vyhovovat všem předpisům BOZP (výška zábradlí 1,1m a okopný plech do výšky 0,15 m od 
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podlahy, stabilní). Druhá aplikace bude probíhat ve výšce cca 2,9 m od upraveného terénu 
(2,3 m od hrubé podlahy) Z každé stěny se odebere jeden až dva vzorky (místo odběru určí 
vedoucí čety na základě délky stěny) do hustoměrného válce a provede se zkouška. Zkouška 
nám na základě objemu válce a jeho váhy určí, jaká je hustota izolantu v obvodové 
konstrukci. Námi požadovaná hodnota je minimálně 65kg/m3. a v době aplikace bude 
zajištěné, proti posunutí.  
 
 
Obr. 8 - Schéma postupu prací obou čet pro 1.NP, Zdroj: vlastní 
 
 
8.3.  Postup prací 
  Zafoukávácí technik stojící na skládacím mobilním lešení, které je umístěné 
v rohu objektu, provede do dřevovláknité izolační desky výřez o průměru 100 mm pomocí 
vrtačky s nástavcem. Výřez bude 2,0 m od upraveného terénu. Provede se vývrt otvoru o 
průměru 100. Pomocný technik nalepí 30 cm od jejího začátku barevnou lepicí pásku a dále 
pak ve vzdálenosti 1,2 m od konce, aby zafoukávací technik měl přehled o hloubce zasunutí 
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hadice do otvoru. Pří aplikaci je třeba hadici otáčet, aby ohnutá část koncovky foukala přímo 
do rohů mezi sloupky. Jakmile je spodní prostor zaplněn materiálem, zasuneme hadici o cca 
30 cm zpět dovnitř a tímto úkonem započne zahuštění materiálu. Pokud se rychlost materiálu 
v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, zafoukávací technik, za asistence pomocného technika 
pomalu táhneme hadici směrem ven. Při příliš prudkém tažení zanechává hadice jen 
nedostatečně plněný dutý prostor. Konec hadice by měl být vždy zasunut v materiálu, protože 
zahuštění se uskuteční pouze v zóně 20 – 30cm. Vlivem vzduchu a spolu dopraveným 
materiálem je izolace posouvána do strany a směrem k okrajovému prostoru zahuštěna.   
 
Schéma aplikace z čelní strany: 
 
 
  Obr. 9      Obr. 10 
Obr.9 – 1. krok při provádění aplikace varianty B, Zdroj: vlastní 




  Obr. 11     Obr. 12 
Obr.11 – 3. krok při provádění aplikace varianty B, Zdroj: vlastní 
 Obr.12 – 4. krok při provádění aplikace varianty B, Zdroj: vlastní 
 
 
Tento postup se celý kompletně opakuje při druhé fázi zafoukání I-nosníku z čelní 
strany v 1. nadzemním podlaží. Je to z toho důvodu, že I-nosník je ve výšce 1,9 m od hrany 
hrubé polahy rozdělen pomocí difúzní fólie na dva výškové segmenty, pro lepší dosažení 
požadované objemové hmotnosti materiálu 65kg/m3. Otvory pro zafoukávání se tentokrát 
budou provádět ve výšce 2,9 m od upraveného terénu (2,3 m od hrubé podlahy). Zaizolování 





8.4. Všeobecné podmínky zaizolování v 2.NP 
 Aplikace v podlaží 2.NP bude probíhat ve dvou výškových úrovních. První 
bude prováděno 1,2 m od hrubé podlahy ve 2.NP (cca 5,3 m od upraveného terénu) a druhé ve 
výšce 2,15 m od hrubé podlahy (cca 6,2 m od upraveného terénu). Zafoukávání se bude 
provádět s přistavěného lešení výšky 4,2 m. Lešení musí vyhovovat všem předpisům BOZP 
(výška zábradlí 1,1m a okopný plech do výšky 0,15 m od podlahy, stabilní). Z každé stěny se 
odebere jeden až dva vzorky (místo odběru určí vedoucí čety na základě délky stěny) do 
hustoměrného válce a provede se zkouška. Zkouška nám na základě objemu válce a jeho váhy 
určí, jaká je hustota izolantu v obvodové konstrukci. Námi požadovaná hodnota je minimálně 













Obr. 13 - Schéma postupu prací obou čet pro 2.NP, Zdroj: vlastní 
 
 
8.5. Postup prací 
  Zafoukávací technik stojící v rohu na lešení, které je umístěné po obvodu 
objektu, provede do dřevovláknité izolační desky výřez o průměru 100 mm pomocí vrtačky 
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s nástavcem. První výřez bude 5,3 m a druhý 6,3 m od upraveného terénu. Provede se vývrt 
otvoru o průměru 100. Pomocný technik nalepí 30 cm od jejího začátku barevnou lepicí pásku 
a dále pak ve vzdálenosti 1,8 m od konce, aby zafoukávací technik měl přehled o hloubce 
zasunutí hadice do otvoru. Pří aplikaci je třeba hadici otáčet, aby ohnutá část koncovky 
foukala přímo do rohů mezi sloupky. Jakmile je spodní prostor zaplněn materiálem, zasuneme 
hadici o cca 30 cm zpět dovnitř a tímto úkonem započne zahuštění materiálu. Pokud se 
rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, zafoukávací technik, za asistence 
pomocného technika pomalu táhneme hadici směrem ven. Při příliš prudkém tažení 
zanechává hadice jen nedostatečně plněný dutý prostor. Konec hadice by měl být vždy 
zasunut v materiálu, protože zahuštění se uskuteční pouze v zóně 20 – 30cm. Vlivem vzduchu 
a spolu dopraveným materiálem je izolace posouvána do strany a směrem k okrajovému 
prostoru zahuštěna.   
 
 
9. Jakost a kontrola kvality 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 Požární ochrana  
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy.  
 Musí splňovat požadavky:  
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 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 




 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
 
12. Literatura a předpisy 
 VIZ. Technologický postup Zafoukávání celulózové izolace Climatizer Plus do 
obvodové konstrukce z LAG nosníků varianta A. 
 
13. Rozdělovník   
- 1x zástupce investora 
- 1x zástupce generálního projektanta 
- 1x zástupce zhotovitele 
 
14. Přílohy 
-  Tabulka spotřeby izolačního materiálu pro jednotlivé podlaží a stěny. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Technologie variantního provedení obvodového 
pláště zadané dřevostavby  
 







 Pro vyhodnocení této diplomové práce slouží porovnání dvou metod aplikace 
celulózové izolace za použití dvou odlišných nosných prvků v obvodové konstrukci. Pro 
jejich porovnání byly vybrány následující kritéria: časová a finanční náročnost obou metod. 
První metoda (varianta A) řeší aplikaci vždy od boční strany obvodové konstrukce v rozích, 
až do vzdálenosti 5 m, kde součástí nosné konstrukce je speciálně vyvinutý LAG nosník 
s přerušovanou stojinou a druhá metoda (varianta B) řeší aplikaci běžným prováděním z čela 
mezi klasické dřevěné I- nosníky. Z obou způsobů si investor na závěr vybere jeden, který 
použije při výstavbě školícího centra.  
 
 K porovnání těchto údajů byl vypracován harmonogram postupu prací a 
rozpočet zvlášť pro variantu A a pro variantu B. Na základě zjištěných hodnot může dojít 














2. konstrukční řešení 
2.1. Varianta A 
 
 První variantu tvoří konstrukční nosný systém dřevostavby pro obvodové 
konstrukce ze speciálně vyvinutých dřevěných I-nosníků. Tyto nosníky byly vyvinuty 
inženýry Petrem Agelem a Jiřím Labudkem. Tento konstrukční prvek byl pojmenován jako 
tzv. LAG nosníky (užitný vzor č. d. 22209 - Víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby 
zateplené foukanou izolací.). Dřevěný I-nosník tvoří latě o rozměrech 40x60 mm, které slouží 
jako pásnice. Stojina v tomto případě je prolamovaná. Vyhotovena je ze dřevoštěpkových 
desek OSB tloušťky 15 mm. Výška desek tvořící stojinu je 150 mm a jsou umístěny ve 
vzdálenosti po 350 mm. Latě jsou v místě styku s OSB deskou uchyceny pomocí sponek do 
dřeva. Po celé výšce nosníku bude na jedné straně připevněna difúzní fólie, která bude 
vytvářet bariéru mezi jednotlivými poli pro dosažení požadované hustoty materiálu (60-
70kg/m3). 
 Od interiéru skladba začíná sádrovláknitými deskami Fermacell Vapor 
tloušťky12,5 mm. Další vrstva je tvořena dřevoláknitými izolačními deskami UdiFLEX 
tloušťky 50 mm a vodorovným laťováním 50x30 mm po 650 mm. Záklop I-nosníku ze strany 
interiéru je tvořen dřevoštěpkovou deskou OSB tloušťky 15 mm. 
 Od exteriéru je skladba obvodového pláště tvořena omítkovým systémem, 
složeným z vnější omítky UdiPERL tloušťky 1,5 mm a stěrky UdiGRUNDSPACHTEL 
s armovací tkaninou tloušťky 5 mm. Dále pak dřevovláknitá izolační deska UdiSPEED 








 Obr.1     Obr.2     Obr.3 
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Obr. 1- LAG nosník bez difúzní fólie  
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. Ostrava, 2012, 176 
s. ISBN 978-80-248-2880-0 
 
Obr. 2- LAG nosníky v sendvičové konstrukci  
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. Ostrava, 2012, 176 
s. ISBN 978-80-248-2880-0 
 
Obr. 3- LAG nosník s difúzní fólií 
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. Ostrava, 2012, 176 














2.2. Varianta B 
 
 Druhou variantu tvoří konstrukční nosný systém dřevostavby pro obvodové 
konstrukce z klasických I-nosníků. Dřevěný I-nosník tvoří latě o rozměrech 40x60 mm, které 
slouží jako pásnice a stojina je vyhotovena z dřevoštěpkových OSB desek tloušťky 15 mm. 
Šířka dřevoštěpkových desek je 350 mm. Latě jsou do ní uchyceny pomocí sponek do dřeva. 
 Co se jinak týče skladeb interiéru a exteriéru, tak jsou totožné. Varianty se tedy 
liší pouze v nosném konstrukčním systému a způsobu zafoukávání izolace, který se bude lišit 
počtem aplikačních fází. 
 Prostor mezi I-nosníky bude vyplněn celulózou izolací Climatizer Plus 
v tloušťce 350 mm. Každá tato mezera bude plněna zvlášť po svislé vzdálenosti 625mm 
popřípadě jiné dle projektu Půdorys 1.NP a Půdorys 2.NP, ve výškách 1,4 m a 2,3 m od 










Obr. 4- Příklad nosníků s plnou stojinou 
Zdroj: 
 Technická příručka Steico construction: Nosné stavební prvky- přirozeně ze dřeva 
 [online]. Změněno 2.2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: 
 <http://www.akastav.cz/UserFiles/File/Technicke%20podklady/Konstrukcni%20sesity





3. Metody zafoukávání celulózové izolace 
3.1. Metoda zafoukávání celulózové izolace z boční strany přes několik 
polí 
 
 Nová metoda spočívá v plnění izolačního materiálu z boční strany přes několik 
polí až do vzdálenosti 5 metrů s postupným vytahováním plnící hadice X-jet 75-long. Touto 
metodou se snižuje množství vrtů přes dřevovláknitou izolaci, čímž se materiál nenarušuje a 
dochází také k časové úspoře, která touto technikou vznikne.  Výška dutiny je 3,2 m. Ta může 
negativně ovlivnit hustotu tepelné izolace v konstrukci a proto je potřeba prostor rozdělit na 
dvě části, aby se dosáhlo požadovaných hodnot výrobce. Aby se těchto hodnot dosáhlo, je 
třeba udělat dva otvory. Pro 1.NP bude první výřez ve výšce 1,4 m a druhý v 2,3 m od hrubé 
podlahy. Pro 2. NP bude první výřez ve výšce 1,2 m od hrubé podlahy a 2,15 m. Celková 
tloušťka obvodové stěny je 495 mm. 
 
 








Obr. 5- Zafoukávací hadice X-Jet 75-long 
Zdroj: 
 E-shop Ciur a.s.- Zafoukávací koncovka X-Jet 75- long [online]. Změněno 3.2012 [cit. 
 2012-10-20]. Dostupné z: <http://www.ciurshop.cz/SPON.0208-Zafoukavaci-
 koncovka-X-JET-75-LONG.html> 
 
Obr. 6- Ukázka zafoukávání z boční strany do zkušebního vzorku 
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. Ostrava, 2012, 176 
s. ISBN 978-80-248-2880-0 
 
Obr. 7- Zaizolovaný zkušební vzorek 
Zdroj: 
LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi. 1.vyd. Ostrava, 2012, 176 


















3.2. Standartní metoda zafoukávání nosného dřevěného systému 
obvodové stěny varianty A 
 
 Běžná metoda spočívá v aplikaci tepelné izolace do předvrtaných otvorů 
v dřevovláknité izolační desce v každém v poli, což ovlivňuje dobu výstavby a způsobuje 
zásah do obvodového pláště. Dřevovláknitá deska je ukotvena na plnostěnné dřevěné I-
nosníky. Výška dutiny je 3,2 m. Ta může negativně ovlivnit hustotu tepelné izolace 
v konstrukci a proto je potřeba prostor rozdělit na dvě části, aby se dosáhlo požadovaných 
hodnot výrobce. Aby se těchto hodnot dosáhlo, je třeba udělat dva otvory. Pro 1.NP bude 
první výřez ve výšce 1,4 m a druhý v 2,3 m od hrubé podlahy. Pro 2. NP bude první výřez ve 







Obr. 8- Běžná aplikace izolance do obvodového pláště dřevostavby 
Zdroj: 
 Climatizer Plus: Technický list [online]. Změněno 17. 8. 2011[cit. 2012-10-20].  








4. Časová náročnost 
 Časová náročnost byla vyhotovena na základě zjištění délky trvaní zafoukání 
izolantu speciální a běžnou metodou pomocí přiloženého harmonogramu. 
 
4.1. Časová náročnost Varianty A 
 Práci budou provádět 2 čety se třemi pracovníky, na které bude dohlížet mistr. 
Přesný postup provádění prací je popsán viz. Technologický postup: Zafoukání celulózové 
izolace Climatizer Plus do obvodové konstrukce z LAG nosníků-varianta A.   
 
4.2. Časová náročnost Varianty B 
 Práci budou provádět 2 čety se třemi pracovníky, na které bude dohlížet mistr.  
Přesný postup provádění prací je popsán viz. Technologický postup: Zafoukání celulózové 
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5. Finanční náročnost 
 Finanční náročnost byla stanovena na základě položkového rozpočtu provádění 
skladby obvodového pláště, z aktuálních cen materiálů a mzdového ohodnocení pracovníků. 
 
5.1. Finanční náročnost Varianty A 
 Práci budou provádět 2 čety se třemi pracovníky, na které bude dohlížet mistr. 
Přesný postup provádění prací je popsán viz. Harmonogram: Provádění zaizolování 
obvodového pláště pomocí foukané izolace: Varianta A   
 
5.2. Finanční náročnost Varianty B 
 Práci budou provádět 2 čety se třemi pracovníky, na které bude dohlížet mistr.  
Přesný postup provádění prací je popsán viz. Harmonogram: Provádění zaizolování 




















1 406 966 1 411 032 































































































1 577 921 












6. Vlastnosti obvodového pláště dřevostavby s použitím speciálně 
vyvinutých LAG nosníků (varianta A) 
 
Výhody: 
- Nižší náklady na nosný sloupkový systém. 
- Menší zásah do obvodového pláště vlivem snížení počtu vrtů díky 
boční metodě  zafoukávání.  
- Menší množství lepidla a tím spojené náklady. 
- Menší pracnost. 
 
Nevýhody: 
- Delší doba provádění vlivem nemožnosti prolínání jednotlivých 
pracovních postupů. 
- Horší manipulace s 5-ti metrovou zafoukávací hadicí.  
- Nutno naznačit poloměr zafoukávací hadice do výkresu Zařízení 






7. Vlastnosti obvodového pláště dřevostavby s použitím plnostěnných 
dřevěných I-nosníků (varianta B) 
 
Výhody: 
- Menší náklady na prováděcí práce. 
- Kratší doba provádění. 
- Lepší manipulace se zafoukávací hadicí. 
- Lepší návaznost jednotlivých prací a možnost jejich prolínání. 
 
Nevýhody: 
- Velký počet prostupů vnější tepelně izolační vrstvou. 
- Větší pracnost spojená s vrtáním a utěsňováním otvorů. 
- Větší spotřeba lepidla. 







8. Porovnání variant. 
 
 Climatizer + LAG nosník Climatizer + I-nosník 
Doba izolování 1168 min 1168 min 
Doba vrtání otvorů 629 min 1074 min 
Doba utěsňování otvorů 209 358 
Doba provádění 15 hodin 48 min 14 hodin 
Zásahy do konstrukce 209 otvorů 358 otvorů 
Cena nosníků 135 570 Kč 155 906 Kč 
Cena provádění 1 577 921 Kč 1 600 270 Kč 






U varianty A je celková finanční úspora 22 349 Kč, která není vzhledem k velikosti 
objektu nějak významná. Varianta B nabízí kratší dobu výstavby díky možnosti lepšího 
prolínání pracovních postupů, ale je pracnější z hlediska provádění zafoukávacích otvorů. 
Dalším negativem je velký počet prostupů dřevovláknitou tepelnou izolací na venkovní 
straně, což může mít při špatném utěsnění otvorů negativní vliv na jeho funkci. Obvodový 






 Závěrem této diplomové práce bylo porovnání technologie variant dvou 
obvodových plášťů pro zadanou dřevostavbu a provedeno vyhodnocení, které je doloženo 
dobou izolování celulózovou izolací, dobou vrtání otvorů, dobou utěsňování otvorů, dobou 
provádění, množství zásahů do venkovní izolace, cenou nosníků, celkovou cenou provádění a 
závěrečnou finanční úsporou. K obvodovým plášťům byly vypracovány podrobné 
technologické postupy zaizolování foukanou izolací, schémata provádění, podrobné 
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1. Obecné informace 
1.1. Identifikační údaje stavby: 
 
Název stavby:   Ciur Akademie  
Typ stavby:   Budova pro administrativu a bydlení  
Místo stavby:   Katastrální území: Brandýs nad Labem 
    Kraj: Středočeský 
    Okres: Praha - východ 
    Parcela č.: 1899, 1848 
 
Jméno a adresa investora:  
 
    Ing. Miroslav Straka 
    Pražská 48  
    250 01 Brandýs nad Labem 
 
Jméno a adresa zpracovatelů dokumentace:   
    Bc. Jakub Dostál 
    Komendova 65 
       798 21, Bedihošť 
             
Jméno a adresa stavebníka:  
  CIUR a.s. 
               Pražská 1012 
               250 01, Brandýs nad Labem 
  tel.: 326 901 411 
  e-mail: info@ciur.cz 




2. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, oplocení, 
trvalé deponie, příjezdy a přístupy 
 
2.1. Stavební parcela: 
 Stavební parcely č. 1347, 1348, 2473 jsou evidovány na k.ú. Brandýs nad 
Labem, okres Praha-východ. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora stavby, pana Ing. 
Miroslava Straky. Výše vypsané parcely jsou nevyužívané. Navrhovaná stavba je v souladu 
s územním plánem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
 
2.2. Popis stavby: 
 Jedná se o dvou podlažní novostavbu, řešenou jako dřevostavba. Objekt má 
tvar L, je chráněn pultovou střechou a obsahuje bezbariérový přístup do veřejných firemních 
prostor. Tato stavba byla vyprojektována dle požadavků investora jako školící a předváděcí 
centrum v prvním podlaží. V druhém se nachází zasedací místnost a dva byty. Prostory 
firemní a obytné jsou od sebe odděleny samostatnými vstupy a schodišti, takže nedochází ke 
křížení provozů.  
 
2.3. Postup budování a likvidace staveniště: 
Pro zřízení staveniště budou využity parcely č. 1899, 1848, 2473, které jsou ve 
vlastnictví investora a parcely 1844/1, 1844/3, které jsou ve vlastnictví výrobního závodu 
Ciur a.s. a budou sloužit pro dočasné zřízení zařízení staveniště. Všechny parcely jsou vedeny 
v k.ú. Brandýs nad Labem, okres Praha. Jedná se o prostory nezastavěné, trvale nevyužívané. 
Pozemek pro výstavbu je rovinný a nachází se mezi ulicemi Jaroslava Haška a Pražskou v 
blízkosti výrobního závodu CIUR a.s., který je jeho vlastníkem. Na pozemku firmy (parcela 
1844/3) má stavební firma povoleno postavit kontejnery se sociálním zázemím, sklady 
pomocné stavební výroby a skládkou ornice.  V okolí objektu se nacházejí pozemní objekty, 
výrobní haly a vedení inženýrských sítí.  
Stavba nebude zasahovat na sousední pozemky. Zařízení staveniště bude dočasně 
zasahovat na chodník v ulici Jaroslava Haška. Na chodníku bude postaveno lešení pro práce 
na severní straně objektu, které bude opatřeno bezpečnostní plachtou, bude oplocené a 
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oplocení bude opatřeno výstražnými cedulemi. Na ulici Jaroslava Haška bude zřízen i 
dočasných zábor komunikace při provádění jeřábnických prací. Dále bude omezena rychlost 
jízdy při vjezdu hlavní bránou do závodu (tento bod je popsán v části 2.6). 
Okolí stavby bude oploceno, aby se zabránilo nedovolenému vstupu na staveniště. 
Oplocení se provede dle projektu Zařízení staveniště, bude výšky 2 m a bude mít drátěnou 
výplní. 
Na místě určených projektem se provedou zpevněné plochy pro výrobní a skladovací 
prostory. Zpevněné plochy budou zhotoveny ze zhutněného písku tloušťky 150mm a 
zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm, tloušťky 200 mm. Tyto plochy budou odvodněny.  
Hlavní vjezd na staveniště bude z ulice Pražská pře bránu firmy, přes kterou bude 
probíhat i výjezd vozidel stavby. V tomto úseku bude docházet ke křížení s dopravní 
logistikou závodu, proto zde budou umístěna varovná dopravní značení. Na přilehlých 
komunikacích (Pražská, Jaroslava Haška) bude umístěno výstražné značení vjezdu a výjezdu 
na staveniště a dopravní značení se snížením rychlosti na 20km/h. 
Vnitrostaveništní komunikace bude probíhat v prostorách firmy na stávající betonové 
komunikaci a na pozemcích 1848, 1899 a 2473 na zhutněné štěrkodrti v tloušťce 200 mm. 
Před opuštěním staveniště budou podvozky vozidel řádně očištěny myčkou. Tvar komunikace 
a její uspořádání je vykreslena ve výkrese Zařízení staveniště. 
Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou odděleny od okolí oplocením výšky 
2m z drátěnou výplní (upřesněno v bodě 2.5.). 
Na pozemku je třeba odstranit drobný dřevěný porost. Patřičná povolení pro 
odstranění vyřídí investor stavby. 
Před započetím výstavby budou zrealizovány přípojky - elektrický silnoproud, 
kanalizace splašková, kanalizace dešťová a vodovod. Tyto přípojky je třeba napojit na 
stávající inženýrské sítě, které jsou vedeny pod zpevněnou plochou závodu. V místě realizaci 
přípojek nedochází k pohybu vozidel, ale přesto je třeba umístit značení se snížením rychlosti 
na 20km/h.   
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení, s nabytím právní moci.  
Vytyčení stavby bude provádět oprávněná osoba. 
Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude se postupně 
měnit podle potřeb v průběhu stavby. Pomocné objekty a buňky se budou postupně likvidovat 
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tak, aby bylo před předání zařízení staveniště kompletně vyklizeno. Před započetí stavebních 
prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 
 
2.4. Uspořádání staveniště: 
 Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude prováděna kontrola čištění 
odjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikaci.  
Pro tuto etapu výstavby bude potřeba fasádní lešení Alfix šířky 1,1 m. 
Pro přepravu na staveništi bude sloužit stavební stroj UNC 060 s vidlicovou násadou 
pro přepravu materiálu a palet. Pokud stroj nebude zařazen do pracovního procesu, bude 
zaparkován pod přístřeškem. 
Na staveništi budou čtyři sklady PSV pro uskladnění deskových izolačních materiálů, 
dřevoštěpkových desek, popř., sádrovláknitých desek nebo materiálu pro příčky, omítky a 
podlahy. Palety s materiálem budou uskladněny uvnitř hrubé stavby. Dále je zřízena venkovní 
skládka sejmuté ornice, sklad nářadí, zásobník na suché omítkové a lepící směsi s míchacím 
centrem, kontejnery na odpady, mobilní buňky, přípojky s měřícím zařízením pro záznam 
odběru, mobilní toalety. Pro tyto účely bude využitá parcela 1844/3, která je ve vlastnictví 
výrobního závodu Ciur a.s. a její částečné dočasné zastavění nebude mít významný vliv na 
chod firmy.  
 
2.5. Oplocení staveniště: 
 Zařízení staveniště bude řádně oploceno před zahájením stavby přestavitelným 
oplocením výšky 2000 mm s drátěnou výplní typu HERAS M200. Vytyčení bude provádět 
autorizovaný geodet. Půdorys oplocení viz. výkres Zařízení staveniště.  
 
2.6. Dopravní opatření: 
Hlavní vjezd na staveniště bude z ulice Pražská pře bránu firmy, přes kterou bude 
probíhat i výjezd vozidel stavby a jejich kontrola. V tomto úseku bude docházet ke křížení 
s dopravní logistikou závodu, proto zde budou umístěna varovná dopravní značení. Na 
přilehlých komunikacích (Pražská, Jaroslava Haška) bude umístěno výstražné značení vjezdu 
a výjezdu na staveniště. 
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Hotová stavba nebude zasahovat na sousední pozemky. Zařízení staveniště bude 
dočasně zasahovat na chodník v ulici Jaroslava Haška. Na chodníku bude postaveno lešení 
pro práce na severní straně objektu, které bude opatřeno bezpečnostní plachtou, bude 
oplocené a oplocení bude opatřeno výstražnými cedulemi. Na ulici Jaroslava Haška bude 
zřízen i dočasných zábor komunikace při provádění jeřábnických prací. Všechna potřebná 
povolení zajistí investor stavby. Dále bude omezena rychlost jízdy při vjezdu hlavní bránou 
do závodu na 20 km/h. Komunikace bude řízena pracovníky v reflexivních vestách, v případě, 
že bude vozidlo stavby přijíždět, nebo opouštět staveniště. 
Z provedených zjištění vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude 
uskutečňována doprava materiálů a zařízení na staveniště, vyhovují používaným dopravním 
prostředkům.  
Vnitrostaveništní komunikace bude probíhat v prostorách firmy a na zhutněné 
štěrkodrti v tloušťce 200 mm. Před opuštěním staveniště budou podvozky vozidel řádně 
očištěny. 
 
2.7. Deponie, mezideponie 
Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostorách firmy, která k tomu 
vydala souhlas. Skládka bude na parcele 1844/3 za administrativní budovou (viz. výkres 
Zařízení staveniště) Ornice bude využita pro budoucí úpravy přímého okolí stavby. Zbytek 
bude odvezen na skládku firmou, kterou dle dohody, zajistí investor stavby. 
 
2.8. Osvětlení 
Osvětlení staveniště bude provedeno pomocí světel, které budou umístěny v blízkosti 
oplocení ve vzdálenosti cca 4 m od sebe. Osvětlení dodá a namontuje dodavatel stavby. Zdroj 
energii bude veden v blízkosti podél oplocení staveniště a bude veden v zemi cca 0,3 m. 
Kabely se uloží se do pískového lože tloušťce 150 mm a překryjí se bezpečností fólií. Návrh 




3. Významné sítě technické infrastruktury 
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny podzemní sítě. Toto vytyčení provede 
autorizovaný geodet, aby nedošlo k jejich poškození během budování staveniště. 
Zvláštní opatrnosti je třeba brát při realizaci výkopových prací v blízkosti silových 
kabelů z důvodu bezpečnosti práce. 
 
4. Napojení na inženýrské sítě 
4.1. Voda 
Pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 
sítě z ulice Jaroslava Haška, která bude sloužit pro pracovní prostor a mytí podvozků. Další 
přípojka bude zřízena za administrativní budovou a bude sloužit pro míchací centrum a buňky 
pracovníků. Místa napojení jsou vyznačena ve výkrese Zařízení staveniště. K měření odběru 
na staveništi budou vybudována vodoměrná zařízení s uzávěrem. Vodovod na staveništi bude 
veden v hloubce cca 0,6 m a uložené v pískové lóží tloušťky 150 mm. V místě, kde by mohlo 
dojít k poškození (např. vozidly) se přípojka osadí do chráničky a provede se přejezd přes 
cestu. Další přípojku je třeba realizovat za administrativní budovou. Ve stávající zpevněné 
ploše bude potřeba udělat otvor a osadit do něj revizní šachtu s měřidlem spotřeby. Po 
dokončení stavby, se otvor uvede do původního stavu. 
 
4.1.1 Spotřeba vody 
a) Provozní účely 
 






Omítání   73,40 m3                   30                      2202 
Lepící tmely       18,30 m3                 180 3294 







 b) Hygienické účely 
 
Hygienické účely 14 počet prac. 40 560 




 c) Technologické účely 




Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody Kn: Kn1=1,5   (stavební práce) 
       Kn2=2,7   (hygienické účely) 





































Spotřeba vody Q[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 






1/2 3 4 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Jmenovitá světlost:  2” 




Splašková voda ze sociálního zařízení mobilních buněk, z míchacího centra bude 
odváděna přípojkou umístěnou za administrativní budovou firmy. Ve stávající zpevněné ploše 
bude potřeba udělat otvor a osadit do něj přípojku. Po dokončení stavby, se otvor zastaví tak, 
aby byl uveden do původního stavu. 
Splašková voda myčky podvozků a pracovního prostoru bude ze staveniště bude 
odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Jaroslava Haška viz. výkres Zařízení 
staveniště. Přípojka bude vedena v hloubce 0,6 m a osadí se do pískového lóže tloušťky 150 
mm a bude překryta bezpečnostní fólií. 
Dešťová kanalizace, která odvádí vodu z objektu je napojena přípojkou na hlavní řád 
v ulici Jaroslava Haška viz. výkres Zařízení staveniště. 





Bude zajištěna přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici Jaroslava Haška. 
Po konzultaci s koordinátorem výstavby bylo navrženo vedení kabelů v zemi, aby nemusely 
být zřizovány bezpečností pásma a omezení manipulačního prostoru autojeřábu. Pro kabely se 




Druhá přípojka elektrické energie bude umístěna za administrativní budovou firmy. 
Ve stávající zpevněné ploše bude potřeba udělat otvor a osadit do něj přípojku s měřidlem 
spotřeby. Po dokončení stavby, se otvor zastaví tak, aby byl uveden do původního stavu. 
V místě, kde by mohlo dojít k poškození (např. vozidly) se přípojka osadí do 
chrániček. 
 
4.3.1 Spotřeba elektřiny 
a) Provozní spotřebiče 
Spotřebič Příkon [kW] Počet ks Příkon celkem [kW] 
Míchací centrum 4,5 2 9,0 
Vrtačka 0,6 6 3 
Stavební vrátek 1,0 1 1,7 
Strojní omítačka 
M-TEC F100/140 
5,5 2 11 
P1   24,7 
 
 
b) Spotřebiče pro osvětlení 
Účel Příkon [kW] Počet ks Příkon celkem [kW] 
Kanceláře  0,02 2 0,040 
Šatny, WC, sprchy  0,006 5 0,030 
Sklady  0,003 5 0,015 
Vnitř. osvětlení objektu  0,3 8 2,4 
P2   2,485 
 
 
c) Vnější osvětlení 
Účel Příkon [kW] Počet ks Příkon celkem [kW] 
Kanceláře  0,02 2 0,040 
Šatny, WC, sprchy  0,006 5 0,030 
Sklady  0,003 5 0,015 
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Vnitř. osvětlení objektu  0,3 8 2,4 
P2   2,485 
 
Stanovení maximálního příkonu: 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
ܲ ൌ ͳǡͳඥሺͲǡͷ כ ܲͳ ൅ Ͳǡͺ כ ܲʹ ൅ ܲ͵ሻଶ ൅ ሺͲǡ͹ כ ܲͳሻଶ 
ܲ ൌ ͳǡͳඥሺͲǡͷ כ ʹͶǡ͹ ൅ Ͳǡͺ כ ʹǡͶͺͷ ൅ Ͳǡ͵͸ሻଶ ൅ ሺͲǡ͹ כ ʹͶǡ͹ሻଶ ൌ ૛૝ǡ ૢૠ࢑ࢃ 
 
 
5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti 
práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění, na jejichž dodržování bude 
dohlížet koordinátor BOZP. 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na 
staveništi vyskytovat. Pouze se mohou vyskytovat v blízkých nemovitostech. 
 Budoucí objekt bude umožňovat bezbariérový vstup z parkovacího místa pro osoby 
tělesně postižené, pomocí ramp a výtahového zařízení na schodišti. Dále prostory v objektu 
budou přizpůsobeny prostory pro pohyb lidí na vozíčku (chodby, WC). Stavba bude 
zabezpečena tak, aby nebyli ohroženi chodci a motorová vozidla pohybující se v blízkosti 
výkopu, a to pomocí dřevěného ohrazení výšky min. 1,1 m. 
 
6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Provoz zařízení staveniště bude hlavně v době provádění jeřábových prací zasahovat 
na komunikace pro motorová vozidla a chodce v ulici Jaroslava Haška a částečně omezí 
vnitrofiremní dopravní logistiku. V blízkosti zábor budou umístěna výstražná značení 
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s dbáním zvýšené opatrnosti. Při jakémkoliv poškození komunikace uhradí zhotovitel pokutu 
v plné výši.  
 
7. Řešení zařízení staveniště 
 
7.1. Sociální zařízení 
Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah 
sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a musí být v 
souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
 
7.1.1 Návrh sociálního zařízení 
WC 50 pracovníků 1 mísa 
25 pracovníků 1 pisoár 
Celkem 14 pracovníků  
Návrh min. 1 mísa 
min. 1 pisoáry 
   
Šatna 14 pracovníků 
1 pracovník 1,25 m2 
Celkem 17,5 m2  
Návrh 2 šatnové buňky TOI TOI 6000x2500mm  
Umývárna 10 pracovníků 1 umyvadlo 
20 pracovníků 2 sprchy 
Celkem      14 pracovníků 
Návrh min. 2 umyvadla 





7.2. Systém zásobování materiály 
Veškeré materiály budou na staveništi skladovány na určených místech – skladovacích 
plochách, jejich poloha a rozměry jsou zakresleny viz. výkres Zařízení staveniště. 
Z důvodu omezené plochy staveniště na něm nebude uskladněn všechem potřebný 
materiál. Některé budou uskladněny přímo v prostorách firmy v uzavřených, suchých a 
uzamykatelných skladech, ke kterým bude mít zhotovitel stavby přístup. Některé materiály 
vzhledem ke svému množství a objemu budou, dodávány postupně podle spotřeby. 
Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a 
není potřeba činit žádná další opatření. 
 
7.3. Skladování na staveništi 
Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu: 
 - skládka uvnitř objektu, 
 - otevřená skládka, 
 - krytý sklad. 
Skládka uvnitř objektu je určena pro skladování materiálu. Otevřená skládka v okolí 
stavby bude sloužit pro demontáž lešení. 
Krytý sklad je určen pro uschování nářadí a pro uskladnění deskových a izolačních 
materiálů pro uskladnění deskových izolačních materiálů, dřevoštěpkových desek, popř., 
sádrovláknitých desek nebo materiálu pro příčky, omítky a podlahy. Palety budou uskladněny 
uvnitř hrubé stavby. 
 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 
 Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 
se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. To bude kontrolováno zaměstnancem 
bezpečností agentury na vrátnici. 
 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 
po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 
ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. 
Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 
Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 
stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny 2 kontejnery. 
Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předání staveniště:      28. 3. 2013 
Zahájení stavby:      29. 3. 2013 
Výkopové práce:          1. 4. 2013 –  12. 4. 2013 
Provádění základů:       15. 4. 2013 –  26. 4. 2013 
1.NP:         6. 5. 2013 –  10. 6. 2013 
Strop nad 1.NP:      11. 6. 2013 –  24. 6. 2013 
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2.NP:       25. 6. 2013 –   6. 8. 2013 
Střecha:          7. 8. 2013 – 4. 9. 2013 
Úpravy povrchů vnitřních:        5. 9. 2013 – 18. 10. 2013 
Úprava povrchů vnějších:       6. 9. 2013 –  2. 10. 2013 
Dokončovací práce:                      19. 10.  2013 – 26. 11. 2013 
Ukončení stavby:             27. 11. 2013 
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kresleni výkresů stavební 
časti 
- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
 
Bakalářské, diplomové a disertační práce 
- LABUDEK, Jiří. Disertační práce: Optimalizace obvodového pláště 
 dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi.  
1.vyd. Ostrava,  2012, 176 s. ISBN 978-80-248-2880-0 
-   DOSTÁL, Jakub. Bakalářská práce: Proces realizace klempířských 
konstrukcí zadaného objektu – posouzení materiálových variant 
1.vyd. Ostrava, 2011. Dostupne na: < http://dspace.vsb.cz/search> 
-  KRAUS, Michal. Diplomová práce: Technologie variantního 
provedení konstrukce obvodového pláště – vyhodnocení variant 
z hlediska časové a finanční náročnosti 
1.vyd. Ostrava, 2010. Dostupne na: < http://dspace.vsb.cz/search> 
 
Software: 
- Autodesk, Inc. AutoCAD Architecture 2009 [počítačový program]. 
Ver. C.56.0. Praha 2008 




- Microsoft Corporation. Microsoft Office Professional Plus 2010. Ver. 
14.0.5128.5. USA, 2010 
 
Internetový vyhledavač: 
 Google [vyhledavač]. Google Inc., 2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné na: 




- příloha č.1 - Transportní kapsové silo m-Tec     
- příloha č.2 - Směšovací čerpadlo m-Tec 
- příloha č.3 – Autojeřáb Demag ac55 

























UdiSPEED®SYSTEM je univerzální nosná deska pod omítku  
pro devostavby. Je vyrobena z mkkého devného vlákna 
a dodávána v tloušce 40 a 60 mm. 
 
 
UdiSPEED®SYSTEM s odpovídajícími UdiPERL® strukturovanými  
šlechtnými omítkami od firmy UNGER-DIFFUTHERM vyhovuje  
všem požadavkm na profesionální sananí opatení s devo- 
vláknitými deskami umístnými vn i na profesionální provádní  
staveb z devných rámových konstrukcí nebo pro stavby z de- 
vných desek bez parozábrany. Speciáln vyvinutá technologie  
umožuje pi omítnutí strukturovanou šlechtnou omítkou UdiPERL® 
vytvoení dlouhodob tvarov stálých povrch.  
Dlouholeté zkušenosti výrobce UNGER-DIFFUTHERM a rozsáhlá 






• tlouška izolace 40 nebo 60 mm 
• formát umožující snadnou manipulaci 
• spojení na pero a drážku po celém obvodu pro  
  dokonale tsné napojení bez tepelných most 
• použití pro devné skeletové konstrukce nebo  
  stavby z devných desek, pro sanace i novostavby 
• minimální prez díky oboustranné použitelnosti desek 
• tvarov stálé 
• ideální nosná deska pod omítku 


















Školení  pro práci se systémem UdiSPEED®SYSTEM je souástí školení pro získání licence odborného UdiEMESLNÍKA® pro zpracování a aplikaci 
systému UdiFRONT®SYSTEM (izolaní systém pro vnjší stny) a systému UdiIN®SYSTEM  (vnitní izolaní systém pro vnjší stny) za úelem získání 
oprávnní nabízet UdiZÁRUNÍ BALÍEK na 15 let. 
 





Technické údaje UdiSPEED®SYSTEM: 
 
Kód oznaení     WF-EN 13171-T4-TR30-CS(10/Y)100-WS1, 0-MU5-AF100 
Tlouška      40 mm, 60 mm 
Formát      130 cm x 79 cm 
Objemová hmotnost     DIN EN 3323 cca 240 kg/ m3 
Tída holavosti stavebních hmot  B2 podle DIN 4102, E podle DIN EN 13501 
Tepelná vodivost     EN 13171; 0,05 W/(mK) 
Koeficient difúznho odporu vodní páry μ   5 
 





 1 UdiSPEED® SYSTEM 40/ 60 mm 
 2 UdiSTRKA® 
 3 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina 
 4 UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTNÉ OMÍTKY 
 5 Devný sloup 
 6 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina – rohová ochranná 
      lišta  
 7 UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukonovací lišta 
 8 UdiMONTAGE® Izolaní omítatelný šroub 
 9 Vyztužující rovina 
10 Izolace 


















1 UdiSPEED® SYSTEM 40/ 60 mm 
 2 UdiSTRKA® 
 3 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina 
 4 UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTNÉ OMÍTKY 
 5 Devný sloup 
 6 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina –rohová 
    ochranná lišta  
 7 UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukonovací lišta 
 8 UdiMONTAGE® Izolaní omítatelný šroub 
 9 Vyztužující rovina 
10 Izolace 
11 UdiDilataní páska® 
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Slouží jako vrstva pro uložení armovacích komponent 
UdiARMIERUNG® a mže být použita také k vy- 
rovnání nerovností na monolitických podkladech. Je 
 teba dodržet smrné hodnoty spoteby. 
UdiPERL® Podklad pod omítku 
Nanáší se jako krycí vrstva na vyschlou strku 
UdiGRUNDSPACHTEL®Strku. Díky nanesení  
Podkladu pod omítku povrchy rovnomrn vysychají. Píprava 
povrchu pro dobrou pilnavost a vyrovnání 
 savosti ped aplikací šlechtné strukturované omítky UdiPERL®.  











             UdiPERL®  Škrábaná omítka 








UdiPERL® Strukturované šlechtné omítky. 
Strukturovaná ušlechtilá omítka pipravená 
pro použití v bílé barv nebo probarvená. 
Nachází uplatnní pi vytváení dekorativních  
fasád v systémech UdiFRONT® a rovnž 
pro vnitní stny a pro oblast sokl. 
 















UdiPERL® Egalizaní barva 
Je fasádní barva odolná proti povtrnosti, 
která se používá jako závrený nátr  






Vlastnosti výrobku  
• UdiPERL® Škrábaná a drásaná omítka jsou hotové k použití, UdiPERL® Hlazená omítka se rozmíchává 
• Vysoce difúzn otevená, paropropustná a prodyšná 
 
Použití 
 Pro fasádní plochy, vystavené intenzivnímu namáhání a nadprmrnému klimatickému zatížení 
 Jako závrenou vrstvu odolnou proti povtrnosti doporuujeme s novým  
    UdiGARANNÍM BALÍKEM na „15 let“ (UdiPERL® Hlazená omítka omezen) 
 možné: doplkové algicidní/ fungicidní základní ošetení  
 
Forma dodávky  
Pytle s omítkou: suchá forma    Kbelíky: hotové k použití 
 
Pokyny pro zpracování 
 viz. www.unger-diffutherm.com 
 detailní informace o zárukách a technické listy výrobk od nás obdržíte na vyžádání  
 
Skladba omítky  
 Vrstva 1: UdiSTRKA® s UdiARMOVÁNÍ® Tkaninou 
 Vrstva 2: UdiPERL® Podklad pod omítku 
 Vrstva 3: UdiPERL® Strukturovaná šlechtná omítka 
 Vrstva 4: UdiPERL® Egalizaní barva (dle poteby), nutná u UdiPERL® Hlazené omítky 
 
Pokyn pro devnou rámovou konstrukci  





     UdiPERL® Systém strukturovaných šlechtných omítek 
     se standardn tónuje podle našeho aktuálního  
     UdiCOLOR® Systemu s více než 80 standardními barvami 
     a 20 módními barvami. Za píplatek Vám rádi vytvoíme  
odstín i podle výbru barvy z jiných systém barev (nap. NCS,  
RAL atd.). 
     Uvedené smrné hodnoty spoteby jsou závislé na  
     velikosti zrna, podkladu, venkovní teplot a viskozit 
     materiálu.  
 
 
Stavebn fyzikální hodnoty pro  
UdiPERL® SYSTEM podle DIN 52 615 
Souinitel difúzního odporu vodní páry μ: 33 *     *stední hodnota 
Ekvivalentní vzduchová vrstva sd:   0,230* 
Tepelná vodivost:       0,550W/mk* 
Tlouška vrstvy s:    7 – 15 mm* 
Skupina namáhání     III 
 
Pokyn 
Alternativn jsou ke kvalitním UdiPERL® SYSTÉM Strukturovaným šlechtným omítkám s garanním balíkem na 15 let 
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UdiFLEX® Devovláknitá izolaní hmota flexibilní 
  
Díky velmi dobré pružnosti, která umožuje samoupínání  
izolace, pizpsobivosti a stabilit se výborn hodí jako 
 izolace pro výpl vnjších stn, píek a strop v devo- 
stavbách. Je velmi vhodná rovnž pro použití jako 
mezikrokevní izolace stech, a to jak v novostavbách,  
tak i pro izolaci stech starších staveb. Nedráždí pokožku,  
nevyvolává svdní pi zpracování. 
 
UdiFLEX® Nž na krájení izolace 
 
Pro plynulý, perfektní píez na míst. isté ezné hrany pi velmi 
jednoduché manipulaci. Vyrobeno z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 

















- flexibilní vysoce izolaní difúzn otevená devovláknitá izolaní hmota   - žádné hromadní kondenzátu  
- reguluje vlhkost díky vysoké sorpní schopnosti     - jednoduchá manipulace a lehké zpracování  
- odolná proti roztržení, tvarov stálá, nesedá     - redukce hluku bez rezonance  
- díky pružnosti velmi dobrý samoupínací úinek v meziprostorech   - výborná izolace proti chladu 
   již pi velmi malém navýšení rozmru      - vyrobena ekologicky z probírkového deva 
- recyklovatelná  
- píjemná na omak, nedráždí pokožku 
- dobrá schopnost akumulace tepla pro vynikající letní ochranu ped horkem 
 
Forma dodání 
Baleno na palet v ochranném obalu – nikoliv vodotsn  
 
Pokyny pro zpracování  
Použití podle DIN EN 4108-10: mezikrokevní izolace, dvouplášová stecha, nepochozí, 
pístupný strop nejvyššího podlaží; vnitní izolace stropu/stechy, izolace pod 
krokvemi/nosnou konstrukcí, zavšené stropy atd. , vnjší izolace stny za obklady, 
v devné rámové konstrukci nebo v zavšených fasádách; izolace devné rámové/ deskové 
konstrukce; izolace dlicích píek místností. 
Pro jednoduchý píez na míst bez odezk doporuujeme použít UdiFLEX® Nž na izolaní hmoty. Perfektn sladný UdiFLEX® Nž na izolaní 
hmoty zanechává istou eznou hranu pi velmi jednoduché manipulaci. Vyrábí se z vysoce kvalitní oceli se speciálním výbrusem Kullenschliff. Pro 
profesionální píez pi vtším množství doporuujeme elektrické nože resp. pilky s odsávacím zaízením, nap. drovku s výbrusy Kullenschliff, meovou 




Pro optimální splnní zvýšených požadavk na tepelnou izolaci a pro zamezení stavebních škod doporuujeme naše 





UdiFLEX® Devovláknitá izolaní hmota flexibilní podle DIN 13171,  1350 x 575 mm   
191040  tlouška 40 mm, 10 balík / 10 desek   77,60 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     7,76 m²/ balík m² 
191050  tlouška 50 mm, 10 balík / 8 desek 62,10 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     6,21 m²/ balík m² 
191060  tlouška 60 mm, 10 balík / 6 desek  46,60 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv      4,66 m²/ balík m² 
191080  tlouška 80 mm, 10 balík / 5 desek 38,80 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     3,88 m²/ balík m² 
191100  tlouška 100 mm, 10 balík / 4 desky 31,05 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     3,105 m²/ balík m² 
191120  tlouška 120 mm, 8 balík / 4 desky  24,88 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv      3,11 m²/ balík m² 
191140  tlouška 140 mm, 8 balík / 3 desky 18,64 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     2,33 m²/ balík m² 
191160  tlouška 160 mm, 8 balík / 3 desky  18,64 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     2,33 m²/ balík m² 
191180  tlouška 180 mm, 10 balík / 2 desky 15,50 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv      1,55 m²/ balík m² 
191200  tlouška 200 mm, 10 balík / 2 desky 15,50 m²/ paleta m² 
   balík jednotliv     1,55 m²/ balík m² 
     
     
191400  americký tvar, epel 30 cm dlouhá s výbrusy Kullenschliff   ks 
 
Technické údaje a obsažené látky  
Charakteristická hodnota  Zkušební norma    Oznaení 
 
Oznaení    DIN EN 13 171   WF – EN 13171 – T2 
 tepelné    
Tepelná vodivost     
(namená hodnota)   DIN V 4108-4   0,039 W/mK 
Eurotída - požární odolnost  DIN EN 13501-1   E 
Tída holavosti stavebních hmot  DIN 4102   B 2 
Objemová hmotnost  EN 1602    ca. 55 kg/m3 
Souinitel    
difúzního odporu   EN 12667   1 
Specifická    
tepelná kapacita c   DIN EN ISO 10456   2100 J/kg K 
Obsažené látky   devná vlákna, pojivová vlákna, fosforenan amonný 
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Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com
t Furnierschichtholz für vielfältige Anwendungsbereiche
t In großen Materialstärken und vielen Formaten verfügbar
t Besonders hohe Festigkeit
t Ausgezeichnete Dimensionsstabilität 
t Gute Schraubenauszugsfestigkeit
t Schlanke Querschnitte, geringes Gewicht 
t Vermeidung von Setzungen
t Hohe Anschlusskräfte bei Verwendung von Holzverbindern
t Besonders effiziente Nutzung des Rohstoffs Holz
ANWENDUNGSBEREICHE
Balken, Sparren, Stützen, Pfetten, 














Vrstve é dřevo Taleon Terra
Konstrukční stavební prvky 






Nosníky, krokve, sloupy, rámy,
okenní a dveřní překlady, hlavní
nosníky, p ůvlaky, zesílení stropů aj.
Mnohostranné průmyslové použití. 
Komponenty v konstrukčním systému 
STEICOconstruction.
• Vrstvené dřevo pro mnohostranné použití  
• K dispozici v různých tloušťkách materiálu a v mnoha formátech
• V lmi vysoká p vnost
• Vynikající rozměrová stabilita
• Pevnost proti vytažení šroubů
• Tenké průřezy, minimální hmotnost
• Zabraňuje sedání 
• Vysoká pevnost ve spojích s použitím spojovacích prostředků
• Vysoce efektivní využití dřevní suroviny
Další informace naleznete na www.steico.com
STEICOultralam™ besteht aus mehreren Lagen ca. 
3 mm starker, miteinander verklebter Kiefer- und Fich-
tenfurniere. Fehlstellen werden dabei reduziert bzw. 
ein annähernd homogener Querschnitt pro duziert. 
Dieser Aufbau verleiht STEICOultralam™ höchste 
Festigkeiten. 
Gleichzeitig wird die Schwind- und Quellverformung 
vermindert. Zusätzlich erlaubt dieses Verfahren die 
Herstellung einer großen Formatvielfalt durch die 
Produktion eines plattenförmigen Rohlings von bis zu 
20,50 m* Länge und 1,25 m Breite.
Zertifizierte Qualität
 STEICOultralam R ™ (längsorientiert verklebte Fur-
nierlagen) und STEICOultralam X ™ (mit kreuzweise 
verklebten Furnierlagen) sind gemäß DIN EN 14374 
CE-zertifiziert und verfügen über eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung nach Z-9.1-811.
*Transportmöglichkeiten für Längen > 13,50 m nach Absprache
Qualität und




Längen bis 20,50 m*
Dicken von
19 - 106 mm




Vrstvené dřevo pro nejvyšší nároky.
IC ultral m™ se skládá z více vrstev vzájemně slepených 
borových a smrkových dýh tloušťky cca 3 mm. Jsou reduko-
vána místa s vadami a je tak vyroben přibližně homogenní 





Současně je redukována deformace sesycháním 
a bobtnáním. Tento postup kromě toho umožňuje 
výrobu velké rozmanitosti formátů výrobou deskového 
surového materiálu o délce až 20,50 m* a šířce 1,25 m.
Certiﬁ kovaná kvalita
STEICOultralam R™ (slepené dýhy s podélnou orienta-
cí) a STEICOultralam X™ (slepené dýhy do kříže) jsou 
CE certiﬁ kovány dle DIN EN 14374 a jsou schváleny 
stavebním dohledem.






Bei STEICO ultralam X™  Bauteilen sind ca. ein Fünftel der Furnier-
lagen kreuzweise verklebt – was die Tragfähigkeit beim Einsatz als 
Platte sowie die Formstabilität und Steifigkeit wesentlich erhöht.
CE-Zertifiziert. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.CE-Zertifiziert. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.
Leistungsfähiger Holzwerkstoff für stabförmige Bauteile. 
Bei den stabförmigen STEICOultralam R™ Bauteilen sind alle 
Furnier lagen längsorientiert verklebt. 
Ob als Balken, Sparren, Stützen, Schwellen, aus-
steifende Dachplatten oder für Industrieanwen-
dungen: STEICOultralam ™ überzeugt durch seine 
vielseitige Verwendbarkeit.
Vorfertigung von Wandelementen mit 
STEICOultralam R™ und STEICOwall.




Dank seiner hohen Festigkeit lassen sich so besonders 
belastbare und gleichzeitig schlanke Konstruktionen 
erstellen, die architektonischen Anspruch mit dauer-
hafter Sicherheit verbinden.
STEICOultralam™ IST EINER 
DER STABILSTEN HOLZWERKSTOFFE ÜBERHAUPT
Die aktuellen Prüfwerte bestätigen die hohe Qualität von STEICOultralam ™. 
Die charakteristische Biegefestigkeit liegt z.B. bei STEICOultralam R ™ hoch-
kant bei 44 N / mm2 und flachkant bei 45 N / mm2. Damit ist die Biegefestigkeit 
deutlich höher als bei normalen BSH. Die charakteristische Druckfestigkeit liegt 
bei beeindruckenden 48 N / mm2 und das Elastizitätsmodul weist in Faserrich-
tung einen Mittelwert von 14.000 N / mm2 auf. Das heißt: schlankere Bauteile, 

































Prefabrikace stěnových prvků se 
I ltrala  R™ a STEICOwall
Průřezy se stejnou 
pevností v ohybu
Vrstvené dřevo Tal on Terra
Účinný materiál na bázi dř va pro prutové prvky.  U prutových kon-
strukčních prvků STEICOultralam R™ jsou všechny vrstvy dýh lepené 
a podélně orientované.
U konstrukčních prvků STEICOultralam X™ je jedna pě ina dýhových 
vrstev slepena do kříže, což výrazně zvyšuje jejich únosnost při použití 
jako desky a zároveň zvyšuje tvarovou stabilitu a tuhost.
Vrstvené dřevo Tal on Terra
ltralam R™ jako mimořádně 
únosná konstrukce stropu
Pre abrikace rámů stropních prv ů
STEICOultralam™  přesvědčuje svou mnohostrannou po-
užitelností. Ať se jedná o nosníky, krokve, podpěry, prahy 
vyztuž é střešní desky nebo o průmyslové použití. 
Díky své vysoké pevnosti mohou vytvořit mimořádně únosné 
a zároveň t nké konstrukc , které splňují architektonické 
nároky spolu s dlou odob u spol hlivostí.
I ultralam™ JE JEDNÍM 
Z NEJST BILNĚJŠÍC  MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA
Aktuálně naměřené hodnoty ze zkoušek potvrzují vysok u kvalitu 
STEICOultralam™ . Charakteristická pevnost v ohybu např. u STEICOultralam R™ 
(stěnové namáhání) je 44 N/mm2 a u deskového namáhání je 45 N/mm2. Tím je 
pevnost v ohybu výrazně vyšší než u normálních LLD (lepené lamelové dřevo). 
Charakteristická pevnost v tlaku je vynikajících  48 N/mm2 a modul pružnosti 
vykazuje ve směru vláken střední hodnotu 14.000 N/mm2. To znamená tenčí 
konstrukční části, méně materiálu a nižší náklady.
-certiﬁ kováno a schvále o st vebním dohledem. -certiﬁ kováno a schvále o stavebním dohledem.
 Platten-      Scheiben-
 beanspruchung     beanspruchung
Biegung II zur Faser fm,0,k 45,0 44,0
Zug II zur Faser ft,0,k 37,0 37,0
Zug  zur Faser ft,90,k – 0,9
Druck II zur Faser fc,0,k 48,0 48,0
Druck  zur Faser fc,90,k 3,8 7,5 
Schub fv,k 3,2 4,6
Elastizitätsmodul E0,mean 14.000 14.000
Schubmodul Gmean 500 500
CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE FÜR STEICOultralam R™




t  Primärträger wie Pfetten,  
Unterzüge
t  Stützen
t  Schwelle und Rähm
t  Balkenverstärkungen
t Industrieanwendungen wie  
Fenster-, Tür- und Leiter-
fertigung, Gerüstbohlen etc.
Randbedingungen / Anmerkungen
Exposition: NKL = 1; Kat. der Nutzlast = A
KLED = mittel
Nachweis im Grenzzustand der Ge-
brauchstauglichkeit
Dieser Nachweis wird gemäß den 
Empfehlungen von Absatz 9.2 der 
DIN 1052:2008 geführt. Durchbiegungen 
in der charakteristischen (seltenen)  
Bemessungssituation:
wQ,inst  l / ...................300
wfin - wG,inst  l / ..........200
Durchbiegung in der quasi-ständigen 
Bemessungssituation:
wfin - w0  l / ...............200
Es kann vorkommen, dass die o.g. 
Grenzwerte als zu großzügig angesehen 
werden. In diesen Fällen wird empfoh-
len, spezielle Vereinbarungen mit der 
Bauherrenschaft im Vorfeld zu treffen.
Nachweis im Grenzzustand der  
Tragsicherheit
Berücksichtigt sind die Nachweise für 
einachsige Biegung und für Schub nach 
DIN 1052:2008. Die Auflagerpressung, 
Wind- und Punktlasten sind in den 
Tabellenwerten nicht mit berücksichtigt.
Die Tabelle und deren Inhalt ersetzten 
keinesfalls den statischen Nachweis. 





Gk = 1,2 kN / m2
Trägerabstand in [cm]
Gk = 1,8 kN / m2
Trägerabstand in [cm]
Gk = 2,5 kN / m2
Achsmaß Träger [cm]
50,0 62,5 100,0 50 62,5 100,0 50 62,5 100,0
STEICO ultralam R 45
200 4,71 4,38 3,74 4,38 4,07 3,46 4,38 3,73 3,19
240 5,66 5,25 4,49 5,26 4,88 4,15 5,26 4,48 3,83
300 7,07 6,56 5,61 6,57 6,10 5,19 6,57 5,60 4,79
360 8,48 7,88 6,66 7,88 7,32 6,14 7,88 6,72 5,67
400 9,43 8,75 7,34 8,76 8,13 6,77 8,76 7,47 6,25
STEICO ultralam R 57
200 5,10 4,73 4,05 4,74 4,40 3,76 4,74 4,04 3,45
240 6,12 5,68 4,86 5,69 5,28 4,51 5,69 4,85 4,14
300 7,65 7,10 6,07 7,11 6,60 5,64 7,11 6,06 5,18
360 9,18 8,52 7,29 8,53 7,92 6,77 8,53 7,27 6,22
400 10,20 9,47 8,10 9,48 8,80 7,52 9,48 8,08 6,91
STEICO ultralam R 75
200 5,59 5,19 4,44 5,19 4,82 4,12 5,19 4,43 3,78
240 6,71 6,23 5,32 6,23 5,78 4,95 6,23 5,31 4,54
300 8,38 7,78 6,65 7,79 7,23 6,18 7,79 6,64 5,68
360 10,06 9,34 7,98 9,35 8,68 7,42 9,35 7,97 6,81
400 11,18 10,38 8,87 10,38 9,64 8,24 10,38 8,85 7,57




Die char. Rohdichte beträgt 
495 kg / m3. Die Randbedingungen 




OBLASTI POUŽITÍ RAKTERISTICKÉ HOD OTY PRO STEI ralam R™
Podle Z- 11 v / 2 p o poso zení podle DIN 1052
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODPĚR V METRECH [m] PRO JEDNODUCHÝ NOSNÍK PŘI POUŽITÍ STEICOultralam R™







• okenní a dveřní překlady
• vaznice
• průmyslové použití: průmyslová
 výroba oken, dveří, žebříků,
 lešenářských prken apod.
Charakteristická hodnota objemové 
hmotnosti je 495 kg/m3.
Okrajové podmínky dle Z-9.1-811.
Ohyb || s vlákny f
m, o, k
Tah kolmo k vláknům f
t, 90, k
Tlak olmo k vláknům f
c, 90, k
Modul pružn sti E
0, mean
Tah || s vlákny  f
t, o, k




Modul pružnosti ve smyku G
mean 
Tloušťka [mm]
Výška  Osová vzdálenost podpor v [cm] Osová vzdálenost podpor v [cm] Osová vzdálenost podpor 







Expozice:  NKL = 1; 
kategorie užitečného zatížení = A
KLED = střední
Potvrzení mezního stavu provozuschopnosti
Toto potvrzení je provedeno dle doporučení 
odstavce 9.2 normy DIN 1052:2008. 
Průhyby v charakteristických (výjimečných) 
případech měření:
Q,inst




  ≤  l/... ...  200





    ≤  l/............. 200
V určitých případech mohou být výše uvedené 
mezní hodnoty považovány za příliš tolerant-
ní. V těchto případech se doporučuje předem 
dohodnout s investorem zvláštní podmínky.
Potvrzení mezního stavu únosnosti 
Nutno zohlednit potvrzení jednoosého ohybu 
a posunu dle DIN 1052:2008. V tabelárních 
hodnotách nejsou zohledněna stlačení podpěr, 
zatížení větrem a bodová zatížení. 
Tabulka, ani její obsah, v žádném případě 
nenahrazují statické posouzení.
WÄRMEBRÜCKEN OPTIMIEREN DURCH DEN EINSATZ VON  
STEICOultralam R™ bzw. STEICOwall
Vollholz 60/300 mm
STEICOultralam R™ 
45/300 mm STEICOwall 60/300
Vergleichbare  




den Einsatz von 
STEICOultralam R™ 
und STEICOwall
0% bis zu 5% bis zu 12%




Klasse für das Brandverhalten:
D-s1,d0




Der Vergleich basiert ausschließlich auf der Biegefestigkeit und 
Biegesteifigkeit der Querschnitte bei Hochkantbeanspruchung 
und ersetzt nicht die statischen Nachweise im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit. Ein detaillierter 
Nachweis kann für STEICOultralam R™ mit den Computerpro-
grammen "DLT und HO7" der Firma Friedrich & Lochner 
GmbH sowie in den Holzbauprogrammen der Firma mb AEC 
Software GmbH erstellt werden. Außerdem ermöglichen diese 
Programme eine weitere Querschnittsoptimierung, indem die 
Querschnitthöhen individuell außerhalb des gegebenen Rasters 
gewählt werden können.



















Breite * Höhe [mm]
STEICOultralam R 
Breite * Höhe [mm]
100 / 200 45 / 300 57 / 240 75 / 220 2*45 / 200 2*75 / 200
100 / 240 45 / 300 57 / 300 75 / 300 2*45 / 240 2*75 / 200
100 / 280 45 / 360 57 / 360 75 / 300 2*45 / 300 2*75 / 240
100 / 320 45 / 400 57 / 360 75 / 360 2*45 / 360 2*75 / 300
120 / 200 45 / 300 57 / 240 75 / 220 2*45 / 220 2*75 / 200
120 / 240 45 / 360 57 / 300 75 / 300 2*45 / 300 2*75 / 220
120 / 280 45 / 400 57 / 360 75 / 360 2*45 / 300 2*75 / 300
120 / 320 45 / 450 57 / 400 75 / 360 2*45 / 360 2*75 / 300
160 / 240 45 / 360 57 / 360 75 / 300 2*45 / 300 2*75 / 240
160 / 280 45 / 400 57 / 400 75 / 360 2*45 / 360 2*75 / 300
160 / 320 45 / 500 57 / 450 75 / 400 2*45 / 400 2*75 / 360
160 / 360 45 / 550 57 / 500 75 / 450 2*45 / 450 2*75 / 360
160 / 400 45 / 600 57 / 550 75 / 500 2*45 / 500 2*75 / 400
200 / 240 45 / 400 57 / 360 75 / 360 2*45 / 300 2*75 / 300
200 / 280 45 / 450 57 / 400 75 / 400 2*45 / 360 2*75 / 300
200 / 320 45 / 550 57 / 500 75 / 450 2*45 / 400 2*75 / 360
200 / 360 45 / 600 57 / 550 75 / 500 2*45 / 450 2*75 / 400





OPTI ALIZACE TEPELNÝCH MOSTŮ PŘI POUŽITÍ 
STEICOultralam R™ případně STEICOwall
HOSPODÁRNÁ NÁHR DA LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA MATERIÁLEM STEICOultralam R™
DALŠÍ VLASTNOSTI 
ICOultralam R™
Masivní dřevo 60/300 m
Srovnatelné šířky 
masivního dř va
Třída reakce na oheň: 
 0
Třída emisí formaldehydu: 
1
Jmenovitá hodnota tepelné 
vodivosti :  
,  /( )
Zlepšení hodnoty 




až 5 % až 12 %
t ardní výšky
Lep né dřevo GL24 
šířka * výška [mm] šířka * výška [mm]
Okrajové podmínky / Poznám y
Porovnání se výhradně opírá o p vnost a tuhost v ohybu průřezů při 
stěnovém namáhání a nenahrazuje statická posouzení mezního stavu 
provozuschopnosti a únosnosti.
Posouzení je možno stanovit pro  STEICOultralam R™ počítačovým 
programem “DLT a HO7“ ﬁ rmy Friedrich & Lochner GmbH, nebo 
výpočtovým programem pro dřevostavby ﬁ rmy mb AEC Software 
GmbH. Kromě toho umožňují tyto programy další optimalizaci průřezu, 
tím že je ožno individuálně volit výšky průřezů mimo dané moduly.
 Platten-      Scheiben-
 beanspruchung     beanspruchung
Biegung II zur Faser fm,0,k 38,0 38,0
Biegung  zur Faser fm,90,k 12,0 –
Zug II zur Faser ft,0,k 24,0 24,0
Zug  zur Faser ft,90,k – 5,0
Druck II zur Faser fc,0,k 34,0 34,0
Druck  zur Faser fc,90,k 4,2 8,0 
Schub fv,k 2,7 4,6
Elastizitätsmodul II zur Faser E0,mean 11.000 11.000
Elastizitätsmodul  zur Faser E90,mean 3.000 –
Schubmodul Gmean 550 550
QUELL- UND SCHWINDVERHALTEN VON STEICOultralam X™
Richtung
Quell- und Schwindmaß in % für  









CHARAKTERISTISCHE RECHENWERTE FÜR STEICOultralam X™
gemäß Z-9.1-811 in N / mm2  für Bemessungen nach DIN 1052
Die char. Rohdichte beträgt 
480 kg / m3. Die Randbedingungen 
gemäß Z-9.1-811 sind zu beachten. 
Werte für 24 mm ≤ B ≤ 75 mm.
ANWENDUNGSBEREICHE 
t  Aussteifende Dach-, Decken- 
und Wandschalungen




t  Schlanke Dachüberstände
Weitere Eigenschaften für STEICOultralam X™ Furnierschichtholz:
Emissionsklasse für Formaldehyd: .......................................................... E 1 
Klasse für das Brandverhalten: ........................................................D-s1,d0
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: .........................0,13 W/(m*K)








19 7 2 oder 3 |-|||-| oder |-|-|-|
21 8 2 |-||||-| oder ||-||-||
24 9 2 ||-|||-||
27 10 2 ||-||||-||
33 12 2 ||-||||||-||
39 14 2 ||-||||||||-||
45 16 4 ||-||-||||-||-||
51 17 3 ||-|||||-|||||-||
57 19 4 ||-|||-|||||-|||-||
60 20 4 ||-|||-||||||-|||-||
63 21 5 ||-|||-|||-|||-|||-||
69 23 5 ||-||||-|||-|||-||||-||
75 25 5 ||-||||-||||-||||-||||-||
ΔH
Beispiel: Freispannende hoch tragfähig 






• Výztužná střešní, stropní 
 a stěnová bednění
• Nosná střešní a stropní bednění
• Styčníkové desky
• Okrajové trámy
• Tenké střešní přesahy
RAKTERISTICKÉ HOD OTY PRO STEI l ralam R™ 




objemové hmotnosti je 480 kg/m3. 
Okrajové podmínky dle Z-9.1-811.
Hodnoty pro tloušťky 
24 mm ≤ B ≤ 75 mm.
Další vlastnosti STEICOultralam X™ - vrstvené dýhové dřevo:
Příklad: Samonos é vysoce únosné střešní 
bednění v průmyslové výstavbě a výstavbě hal.
Třída emisí formaldehydu: ......................................................................    E 1
Třída reakce na oheň: ...................................................................... D-s1, d0
Součinitel tepelné vodivosti : .................................................  0,13 W/(m*K)
Stěnové
namáhání
Ohyb ||  s vlákny  f
m,o,k
Tah || s vlákny  
t,o,k 




Modul pružnosti kolmo k vláknům  E
0,mean
Ohyb kolmo k  vláknů   f
m,90,k
Tah  kolmo k vláknům f
t,90,k
Tlak  kolmo  k vláknům f
c,90,k
Modul pružn sti || s vlákny E
0,mean
Modul pružnosti ve smyku G
mean
SKLADB  DESEK STEICOultralam X™
BOBTNÁ Í A SMRŠTĚNÍ STEICOultralam X™









Bobt ání a smrštění v % při 





Kolmo ke směru 
dýhy
Jehličnaté dřevo
Die Faserrichtung der Deckfurniere ist parallel zum Dachrand orientiert
Die Faserrichtung der Deckfurniere ist rechtwinklig zum Dachrand orientiert
Dicke
[mm]
Auflast Gk = 0,25 kN / m2 Auflast Gk = 0,60 kN / m2 Auflast Gk = 0,80kN / m2
Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2] Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2] Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2]
0,52 0,68 1,0 1,5 0,52 0,68 1,0 1,5 0,52 0,68 1,0 1,5
19 44,0 42,0 38,0 34,0 39,0 37,0 35,0 32,0 37,0 36,0 33,0 31,0
21 49,0 46,0 42,0 37,0 43,0 41,0 38,0 35,0 41,0 39,0 37,0 34,0
24 62,0 58,0 52,0 47,0 54,0 52,0 48,0 44,0 51,0 49,0 46,0 43,0
27 62,5 62,5 59,0 53,0 61,0 58,0 54,0 49,0 58,0 56,0 52,0 48,0
33 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 61,0 62,5 62,5 62,5 59,0
Dicke
[mm]
Auflast Gk = 0,25 kN / m2 Auflast Gk = 0,60 kN / m2 Auflast Gk = 0,80kN / m2
Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2] Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2] Schneelast si auf dem Dach in [kN / m2]
0,52 0,68 1,0 1,5 0,52 0,68 1,0 1,5 0,52 0,68 1,0 1,5
19 73 68 62 55 64 61 57 52 61 59 55 50
21 81 76 69 61 71 68 63 58 67 65 61 56
24 94 88 80 71 83 79 74 67 79 76 71 65
27 106 99 90 80 93 89 83 76 88 85 80 73
33 130 122 110 98 114 109 101 93 108 104 97 90
39 153 144 130 116 135 129 120 109 126 123 115 106
45 177 166 150 134 154 149 138 126 144 142 133 123
51 200 188 170 152 172 169 157 143 161 161 151 139
57 222 210 191 170 190 189 176 160 178 178 169 155
60 232 222 201 179 199 199 185 169 187 187 178 164
63 241 233 211 188 208 208 194 177 195 195 187 172
69 259 255 231 206 225 225 213 194 212 212 204 188
75 277 277 251 224 242 242 231 211 228 228 222 205
 | MAXIMALE DACHÜBERSTÄNDE (KRAGLÄNGEN) IN CM FÜR STEICOultralam X™
 | MAXIMALE DACHÜBERSTÄNDE (KRAGLÄNGEN) IN CM FÜR STEICOultralam X™
Randbedingungen / Anmerkungen
NKL = 2
KLED = kurz (Höhe des Gebäudes über NN  1.000m)
Neigung des Vordaches: α = 0° 
Lk  LA
Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Dieser Nachweis wird gemäß den Empfehlungen von Absatz 9.2 
der DIN 1052:2008 geführt.
Durchbiegungen in der charakteristischen (seltenen)  
Bemessungssituation:
wQ,inst  l / ...................150
wfin - wG,inst  l / ..........100
Durchbiegung in der quasi-ständigen Bemessungssituation:
wfin - w0  l / ...............100
Das Eigengewicht von den STEICOultralam X™ Platten wurde 
bereits berücksichtigt und muss somit nicht zusätzlich angesetzt 
werden. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die 
oben genannten Grenzwerte als zu großzügig angesehen wer-
den. In diesen Fällen wird empfohlen, spezielle Vereinbarungen 
mit der Bauherrenschaft im Vorfeld zu treffen.  
Nachweis im Grenzzustand der Tragsicherheit
Berücksichtigt sind die Nachweise für einachsige Biegung und 
für Schub nach DIN 1052:2008. Die Auflagerpressung, Wind-, 
Punkt- und Mannlasten sowie außerordentliche Lasten sind in 
den Tabellenwerten nicht mit berücksichtigt. Die Tabellenwerte 
gelten nur für linienförmig gelagerte Platten. 
Die Tabelle und deren Inhalt ersetzten keinesfalls den statischen 
Nachweis.
Ausführungsempfehlung
Da Vordachkonstruktionen über die Nacht hinweg 
überdurchschnittlich stark abkühlen, empfiehlt STEICO eine 
oberseitige Überdämmung der STEICOultralam X™ Platten. Dies 








  I I ÁLNÍ STŘEŠNÍ PŘESAHY (LK) V CM PRO STEICOultralam X™ 
Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s okrajem střechy
  I I ÁLNÍ STŘEŠNÍ PŘESAHY (LK) V CM PRO STEICOultralam X™ 







 = 0,25 2
Zatížení G
k
 = 0,25 2
Zatížení G
k
 = 0,60 2
Zatížení G
k
 = 0,60 2
Zatížení G
k
 = 0,8  kN/ 2
Zatížení G
k
 = 0,8  kN/ 2
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Zatížení střechy sněhem s
i
 v [kN/m2]
Okrajové podmínky / Poznám y
NKL = 2
KLED = krátké (Výška budovy přes NN   1.000 m)





Průkaz mezního stavu provozuschopnosti
Toto potvrzení je provedeno dle doporučení odstavce 9.2 normy 
DIN 1052:2008. 
Průhyby v charakteristických (výjimečných) případech měření:
w
Q,inst




  ≤   l/ ...  100





   ≤  l/............100
Vlastní hmotnost desek STEICOultralam™ byla zohledněna a nemusí 
být proto dodatečně určována. V určitých případech mohou být výše 
uvedené mezní hodnoty považovány za příliš tolerantní. V těchto 
případech se doporučuje předem dohodnout s investorem zvláštní 
podmínky.
Průkaz mezního stavu ú osnosti 
Nutno zohl dnit potvrzení jednoosého ohybu a posunu dle 
DIN 1052:2008. V tabelárních hodnotách nejsou zohledněna otlačení 
v podpoře, zatížení větrem, bodová zatížení, zatížení osobami, ani 
mimořádná zatížení.
Tabelární hodnoty platí pouze pro desky uložené v rovině. 
Tabulka, ani její obsah, v žádném případě nenahrazují statické posou-
zení.   
Doporučení pro provedení
Protože konzolová konstrukce střechy je přes noc nadprůměrně silně 
ochlazována, doporučujeme přesah střechy ze STEICOultralam obou-








































































Länge [mm] Dicke [mm] Breite [mm] Stück / Paket Gewicht / Pak. [kg]
12.000 39
200 30 ca. 1.690
220 30 ca. 1.690
240 25 ca. 1.690
300 20 ca. 1.690
360 15 ca. 1.690
400 15 ca. 1.690
12.000 45
200 30 ca. 1.950
220 30 ca. 2.140
240 25 ca. 1.950
300 20 ca. 1.950
360 15 ca. 1.750
400 15 ca. 1.950
12.000 75
200 18 ca. 1.950
220 15 ca. 1.790
240 15 ca. 1.950
300 12 ca. 1.950
360 12 ca. 2.340
400 9 ca. 1.950
12.000 90*
200 18 ca. 2.340
220 15 ca. 2.140
240 15 ca. 2.340
300 12 ca. 2.340
360 9 ca. 2.100
400 9 ca. 2.340
Dicke [mm] Breite [mm] Stück / Paket Plattenlängen [m]
21* 1.250 12 6,0 - 12,0
24* 1.250 10 6,0 - 12,0
27 1.250 9 6,0 - 12,0
33 1.250 7 6,0 - 12,0
39 1.250 6 6,0 - 12,0
45 1.250 5 6,0 - 12,0
51 1.250 4 6,0 - 12,0
57 1.250 4 6,0 - 12,0
63 1.250 4 6,0 - 12,0
69 1.250 4 6,0 - 12,0
75 1.250 3 6,0 - 12,0
LIEFERFORMEN FÜR STEICOultralam R™
LAGERUNG / TRANSPORT 
STEICOultralam™ Furnierschicht-
holz ist eben und trocken zu lagern. 
STEICOultralam™ sollte während des 
Transports vor Verschmutzungen und 
Feuchte geschützt werden.
ZERTIFIZIERUNG 
STEICOultralam R™ und 
STEICOultralam X™ werden gemäß der 
harmonisierten europäischen Produkt-
norm DIN EN 14374 produziert und 
überwacht und sind CE zertifiziert sowie 
bauaufsichtlich zugelassen nach Z-9.1-
811. FSC-zertifizierte Ware auf Anfrage 
erhältlich.
* nicht in deutscher bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) enthalten
* nur auf Anfrage 
Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer 
Verpackungs einheiten auf Anfrage möglich (maximal 106 mm Dicke, 
1,25 m Breite und 20,5 m Länge).










an STEICO  
Stegträger







SKLADOVÁNÍ / DOP AVA
FORMY DODÁNÍ STEIC lam R™
FORMY DODÁNÍ STEIC lam X™
Délka [m ]
Tloušťka [mm]
ICOultralam R™ a STEICOultralamX™ 
jsou vyráběny  dozorovány dle harmonizo-
vané evropské výrobní normy DIN EN 14374 
a jsou CE certiﬁkovány. Stavebně technické 
osvědčení dle Z-9.1-811. Zboží cert ﬁ kované 
dle systému FSC (Forest Stewardship Council) 
je k dispozici na vyžádání.
ICOultralam™ vrstve é dýhované dřevo 
je třeba skladovat v suchu a na rovném 
podkladě. STEICOultralam™ je tř ba během 









* není obsaženo v německém stavebně technickém osvědčení
 pouze na vyžádání
peciální formáty, speciální kvalita a dodávky, speciﬁ cké j dnotky balení 
jsou na vyžádá í mož é (maximálně 106 mm tloušťka, 1,25  šířka 




Šířka [ ] Kusů balík Délka desek [m]
Šířka [ ] Kusů balík Váha / balík [kg]
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